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Análisis de Ejecución Presupuestaria vigencia 2022 

 
Al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para la presente vigencia fiscal, 
se le aprueba un Presupuesto Ley de (B/.188,075,628), de los cuales 
(B/.13,839,416),  corresponden a Transferencias Corrientes  que se le transfieren a 
ANATI (B/.12,237,216), y al BHN (B/.1,602,200), por lo que nuestro presupuesto 
real autorizado es de (B/.174,236,212). Para efectos del presente informe se 
excluye el monto señalado de las Transferencias Corrientes. Correspondiéndole a 
Funcionamiento el 9.1% (B/.15,777,280) y a las inversiones le corresponde el 90.9% 
(B/.158,458,932). 

 

DETALLE   Ley                            % 

TOTAL 
  
174,236,212  100.0% 

FUNCIONAMIENTO 
    
15,777,280  9.1% 

INVERSIÓN 
  
158,458,932  90.9% 

 

La distribución del Presupuesto y su ejecución considera la Misión y Visión del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y estos a su vez en los objetivos 
específicos, proyecciones, estrategias y políticas de la Institución. 

 

De acuerdo al presupuesto asignado al cierre del mes de enero se ha ejecutado un 
15% del total de los recursos, es decir (B/.26,787,932), con un compromiso del 60%. 

 
Fuente:   Reporte ISTMO-SAP 
Actualización:  Mensual  

9%

91%

Distribución por tipo de 

Presupuesto

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

  Ley                            Modificado                      Compromiso Ejecutado Pagado
% 

Ejecutado
% Comp

TOTAL 174,236,212 174,236,212 103,758,415 26,787,932 6,436,296 15 60

FUNCIONAMIENTO 15,777,280 15,777,280 2,762,917 954,585 750,330 6 18

INVERSIÓN 158,458,932 158,458,932 100,995,498 25,833,347 5,685,966 16 64

DETALLE
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II.1 Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento  

El presupuesto asignado de funcionamiento es (B/.15,777,280), distribución 
porcentual por grupo de gastos así: Servicios Personales le corresponde el 79.1% 
(B/.12,482,522), Servicios No Personales 17.2% (B/.2,720,445), Materiales y 
Suministros 3.4% (B/.529,133) y Transferencias Corrientes 0.3% (B/.45,180).  

 

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

15,777,280

158,458,932

954,585

25,833,347

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2022

Modificado Ejecutado

79.1%

17.2%

3.4%
0.3%

Distribución por tipo de Gasto

Servicios Personales Servicios no Personales

Materiales y Suministro Transferencias Corrientes
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Al mes de enero del año en curso, tenemos una ejecución por monto de 

(B/.954,585), es decir 6%. 

Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento  

 

Fuente:   Reporte ISTMO-SAP 

Actualización:  Mensual  

 

 

Presupuesto de Funcionamiento, nos permite cubrir los gastos operativos previstos 
en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; como 
también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el 
desarrollo de los programas de inversión. 

 
Detalle de ejecución por tipo de gasto 

 
 
 

 

TOTAL 15,777,280 15,777,280 954,585 750,330 6 18

Servicios Personales 12,482,522 12,482,522 824,712 715,189 7 7

Servicios no Personales 2,720,445 2,720,445 120,286 35,033 4 59

Materiales y Suministros 529,133 529,133 9,587 108 2 57

Transferencias Corrientes 45,180 45,180 0 0 0 76

ModificadoDETALLE
PRESUPUESTO 

LEY
MODIFICADO EJECUTADO PAGADO

94%

6%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENTO

EJECUTADO

Servicios Personales 7%

Servicios no Personales 4%

Materiales y Suministros 2%

Transferencias Corrientes 0%

Tipo de Gasto Ejecución
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II.2 Ejecución Presupuestaria de Inversión 

En el mismo orden a las inversiones le corresponde el 90.9% (B/.158,458,932), de 

los cuales el 71.0% (B/.112,429,069), están dirigidos a Construcción de Vivienda, el 

0.8% (1,211,800) corresponden a Fondo de Ahorro Habitacional, el 11.3% 

(17,911,568) para Financiamiento de Vivienda, el 1.0% (1,790,000) corresponden a 

Asistencia Habitacional, el 15.5% (24,496,495) a Mejoramiento Habitacional y el 

0.4% (620,000) para Fortalecimiento Institucional. 

 

Al mes de enero del año en curso, tenemos una ejecución por monto de 

(B/.25,833,347), es decir 16%. 

 

 

 

71%

1%

11%

1%

16%
0%

Distribución por Programa

I. Construcción de Vivienda

II. Fondo de Ahorro Habitacional

III. Financiamiento de Vivienda (Fondo

Solidario de Vivienda)
IV. Asistencia Habitacional

V. Mejoramiento Habitacional

VI.Fortalecimiento Institucional

84%

16%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN

EJECUTADO
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Ejecución Presupuestaria de Inversión por Programa 

 
Fuente:   Reporte ISTMO-SAP 
Actualización:  Mensual  

 

 

En cumplimiento de sus funciones el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

territorial mantiene en ejecución 108 contratos de obras y rehabilitaciones 

orientados a proporcionarle a la población en general en especial a los sectores de 

menores ingresos, el disfrute de una solución habitacional digna y decorosa, tal 

como lo consagra el artículo 117 de la Constitución Política de la República de 

Panamá. Beneficiando así a 428,910 personas aproximadamente. 

 

Detalle de Inversión del Programa 

 

 

II.2.1 Ejecución de Inversión por Programas y Proyectos 

Presentamos detalle de la ejecución del presupuesto de inversión por programas y 
proyectos con los montos del contrato, porcentajes de avances Físicos y 
Financieros. 

 

 

TOTAL DE INVERSIÓN 158,458,932 158,458,932 100,995,498 25,833,347 5,685,966 16 64

Construcción de Vivienda 112,429,069 112,239,069 73,063,334 21,917,389 5,503,003 20 65

Fondo de Ahorro Habitacional 1,211,800 1,211,800 1,000,000 0 0 0 83

Financieamiento de Vivienda 17,911,568 17,911,568 17,109,661 1,706,285 963 10 96

Asistencia Habitacional 1,790,000 1,790,000 1,767,788 81,788 80,000 5 99

Mejoramiento Habitacional 24,496,495 24,686,495 7,477,292 2,017,737 0 8 30

Fortalecimiento Institucional 620,000 620,000 577,422 110,148 102,000 18 93

DETALLE
PRESUPUESTO 

LEY
MODIFICADO COMPROMISO EJECUTADO PAGADO Modificado

Programa Ejecución

Construcción de Vivienda 20%

Fondo de Ahorro Habitacional 0%

Financieamiento de Vivienda 10%

Asistencia Habitacional 5%

Mejoramiento Habitacional 8%

Fortalecimiento Institucional 18%

DETALLE
Número de 

Contrato
Soluciones                                 Beneficiario

Costo del 

Contrato

pagado 

acumulado 

Saldo del 

contrato 

Avance 

Financiero                   

INVERSIÓN 108 85,782 428,910 2,354,252,628.09 1,496,705,354.84 857,547,273.25 64%

Construcción de vivienda 82 50,034 250,170 2,040,250,895.85 1,343,709,495.16 696,541,400.69 66%

Fondo de Ahorro Habitacional 0 0 0 12,000,000.00 2,352,951.00 9,647,049.00 20%

Financiamiento de Vivienda 0 20,048 100,240 200,980,771.50 128,589,980.50 72,390,791.00 64%

Asistencia Habitacional 1 360 1,800 1,860,000.00 1,177,806.27 682,193.73 63%

Mejoramiento Habitacional 25 15,340 76,700 99,160,960.74 20,875,121.91 78,285,838.83 21%

Seguimiento de Proyectos 2022
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 Construcción de Vivienda 

Consiste en la Construcción y entrega de soluciones de vivienda básica, mejoras 
habitacionales, apartamentos, a familias localizadas en áreas semi-urbanas 
próximas a las ciudades y en áreas campesinas e indígenas rurales, consideradas 
de atención prioritarias, por su clasificación de pobreza y pobreza extrema. 

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2022, contamos con un 
Presupuesto Modificado de (B/.112,239,069), y una ejecución del 20%, es decir, 
(B/.21,914,389) para cumplir con gastos ineludibles. 

Ejecución Presupuestaria  

 

Detalle de Inversión del Programa 

 

 

El programa de Construcción de Vivienda incluye subprogramas como: 

1. Mensura y Legalización, tiene como objetivo principal legalizar la tenencia 
de la tierra y mejorar el desarrollo urbano de los asentamientos, busca 
determinar la ubicación del terreno y llevar a cabo las medidas y superficies 
del mismo. 
  

El Ministerio de Vivienda atiende aproximadamente 500 Asentamientos 
Informales que están en proceso de legalización. 

 

2. Ordenamiento Urbanístico y territorial por medio del que se elaboran y 
coordinan los planes de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y 
de vivienda, a nivel nacional y regional, con la participación de organismos 
y entidades competentes en esta materia. 
 

3. Construcción habitacional, Este sub-programa está destinado a la 
construcción de viviendas adecuadas a familias sin vivienda propia, que 
viven en situación de vulnerabilidad social; beneficiando a hogares de 
escasos recursos económicos, con necesidad de vivienda nueva o urgente 

EJE       COMP

% %
I. Construcción de Vivienda 112,429,069 112,239,069 73,063,334 21,917,389 5,503,003 20 65

Mensura  y Legalización 564,653 378,653 39,674 0 0 0 10

Ordenamiento Urbanistico y Territorial 1,267,727 1,267,727 1,175,950 1,013 0 0 93

Construcción Habitacional 8,100,000 8,100,000 8,100,000 0 0 0 100

Plan Nacional de Vivienda Digna 41,185,181 40,875,181 36,795,876 15,154,076 299 37 90

Techos de Esperanza 61,311,508 61,617,508 26,951,834 6,762,299 5,502,705 11 44

Ejecutado                    Pagado            

Modificado

Ejecución Presupuestaria 2022

DETALLE Ley                                                                               Modificado          Compromiso                

DETALLE

Número de 

Contrato Soluciones                                 Beneficiario

Costo del 

Contrato

pagado 

acumulado 

Saldo del 

contrato 

Avance 

Financiero                   

Construcción de vivienda 82 50,034 250,170 2,040,250,895.85 1,343,709,495.16 696,541,400.69 66%

Mensura y Legalización 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0%

Ordenamiento Urbanístico y Territorial 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0%

Construcción Habitacional 0 1,010 5,050 36,882,956.00 0.00 36,882,956.00 0%

Plan Nacional de Vivienda Digna 27 19,407 97,035 1,372,436,832.29 1,010,811,840.27 361,624,992.02 74%

Techos de Esperanza 55 29,617 148,085 630,931,107.56 332,897,654.89 298,033,452.67 53%
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mejoramiento, residentes en zonas urbanas o rurales, sin capacidad de 
acceso a una vivienda en el mercado formal. 
 

4. Plan Nacional de Vivienda Digna en un programa permanente de ejecución 
de obras con la finalidad de construir al desarrollo y mejoramiento de las 
condiciones de vida de los hogares de menores recursos generando empleo 
formal y movilizando mercados locales de materiales en comercialización y 
producción. 

Ejecución Presupuestaria  

 

 
 

 
 

Actualmente se están desarrollando 27 contratos de obras mediante los 
cuales se construyen 19,407 viviendas a nivel nacional beneficiando a 
97,035 personas aproximadamente. 

EJE       COMP

     PLAN NACIONAL DE VIVIENDA DIGNA 41,185,181 40,875,181 36,795,876 15,154,076 299 37 90

          Construcción de Vivienda Panamá 774,470 774,470 84,758 0 0 0 11

          Construcción de  Vivienda Colón 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0

          Construcción de   Viviendas Provincial 1,000,000 1,000,000 1,000,000 307,740 0 31 100

          Manejo Provincial Gastos Administrativo 750,000 750,000 412,786 349 299 0 55

          Construcción de Vivienda Barriada Génesis 1,031,813 1,042,991 1,042,991 0 0 0 100

          Construcción NUEVO  BROOKLINCITO 5,000,000 5,000,000 2,294,500 0 0 0 46

          Construcción Renovación Urbana Colón 17,364,339 17,364,339 17,364,338 14,238,887 0 82 100

          Mejoramiento Colón de Colores 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 100

Construcción Complejo Habitacional Bocas Del Toro 

(Isla Colón)          
4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0 0 100

          Construcción Complejo Habitacional Ciudad Esperanza Arraiján 6,968,187 6,957,009 6,957,008 607,101 0 9 100

          Construcción de Edificio Santa Ana, Calle E 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0

          Construcción de Viviendas de Villa Arco Iris 1,681,372 1,681,372 1,414,496 0 0 0 84

          Construcción Urbanizacion 19 de Octubre 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100

          Construcción de Edificio Rio Abajo 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100

          Construcción de Vivienda Chiriquí Las Lajas 100,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Complejo Habitacional (Panamá Este) Pacora 100,000 10,000 10,000 0 0 0 0

          Construcción Edificio San Felipe 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100

          Construcción Edificio Pueblo Nuevo 80,000 80,000 80,000 0 0 0 0

          Construcción Vivienda Praderas Nueva Gorgona 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0

          Construcción Vivienda Veracruz 25,000 25,000 25,000 0 0 0 0

          Construcción Edificio Nueva Vida Curundú 100,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio MIVIOT/DAVID BHN 100,000 80,000 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio Calle 13 Rio Abajo 140,000 140,000 140,000 0 0 0 100

Ley                                                                               

Modificado

Modificado          Compromiso                Ejecutado                    Pagado            
DETALLE

Modificado Ejecutado

40,875,181

15,154,076

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Plan Nacional de Vivienda Digna
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Detalle de Inversión del Programa 

 

 

DETALLE Número de Contrato Soluciones                                 

Avance 

Físico                 Beneficiario

Costo del 

Contrato

pagado 

acumulado 

Saldo del 

contrato 

Avance 

Financiero                   

Plan Nacional de Vivienda Digna 27 19,407 0.00% 97,035 1,372,436,832.29 1,010,811,840.27 361,624,992.02 74%

Construcción de  Viviendas Colón
26-15 INDUSTRIA AC, 

S.A. 
223 100% 1,115 4,886,730.25 4,886,272.61 457.64 100%

Construcción de   Viviendas Provincial 7 2,848 0% 14,240 144,016,631.58 135,099,273.74 8,917,357.84 94%

Proyecto Curundú
20-10 Consorcio 

Odebrecht
1,008 100% 5,040 118,253,114.80 117,295,668.24 957,446.56 99%

Urbanización la Pintada 
9-12 Ingeniería HOS, 

S.A.
68 100% 340 3,461,695.03 3,455,133.79 6,561.24 100%

50 Viviendas de Interés Social - Panamá 

Oeste

29-14 Latin American 

General Consutin, S.A.
42 100% 210 849,592.69 849,236.36 356.33 100%

Urbanización Nvo.Cartí - GUNA YALA
2-18 Ingeniería Hos, 

S.A.
1,500 37% 7,500 12,245,092.84 4,303,622.07 7,941,470.77 35%

Urbanización El Playón - Aguadulce
50-18 Constructora 

Rigaservice, S.A.
150 100% 750 5,610,029.12 5,610,029.12 0.00 100%

50 Viviendas de Interés Social - Panamá 

Oeste

26-14 GRUPO POLO, 

S.A.
50 100% 250 877,500.00 869,260.80 8,239.20 99%

Good Year
91-15 Grupo Bebasa, 

S.A.
30 100% 150 2,719,607.10 2,716,323.36 3,283.74 100%

Construcción de Vivienda Génesis
1-13  Concepto y 

Espacio
200 100% 1,000 11,160,000.00 9,725,677.00 1,434,323.00 87%

Construcción NUEVO  BROOKLINCITO
09-17 INGENIERIA 

HOS,S.A
1,750 25% 8,750 21,698,954.95 6,607,345.22 15,091,609.73 30%

Construcción Renovación Urbana Colón 4 7,372 0% 36,860 811,817,069.27 702,393,809.57 109,423,259.70 87%

Altos de los Lagos fase 1
 50-15       Consorcio           

Nuevo Colón
5,752 97% 28,760 650,851,874.20 621,993,270.09 28,858,604.11 96%

Altos de los Lagos fase 2
3-19 INGENIERIA REC. 

S,A.
1,620 53% 8,100 111,347,259.07 54,532,116.48 56,815,142.59 49%

Fase 2 de Paseo Marino
35-17                         

CUSA
0 0% 0 26,340,936.00 23,540,723.00 2,800,213.00 89%

Sistema de Disposición Oceánica de la 

Ciudad de Colón

53-18              

TEDAGUA,S.A. Y 

ASINCRO PANAMA, 

CORP

0 0% 0 23,277,000.00 2,327,700.00 20,949,300.00 10%

Mejoramiento Colón de Colores
En espera de 

adjudicación
0 0% 0 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0%

Construcción Complejo Habitacional 

Bocas del Toro

1-18 CONSTRUCTORA 

RIGASERVICES, S.A.   
410 95% 2,050 18,236,264.54 15,318,932.98 2,917,331.56 84%

Construcción Complejo Habitacional 

Ciudad Esperanza
4 2,250 0% 11,250 160,882,542.28 115,548,145.62 45,334,396.66 147%

Consultorías

27-16 Proyecto 

Ejecución y Control de 

Obras, S.A.

0 80% 0 1,592,993.73 1,270,960.80 322,032.93 80%

Edificaciones 3 2,250 0% 11,250 159,289,548.55 114,277,184.82 45,012,363.73 67%

Ciudad de Esperanza
55-15  Consorcio CCA 

MCM 
2,250 77% 11,250 152,406,587.87 107,394,224.09 45,012,363.78 70%

Calles de Acceso 
10-19    INVERSIONES 

LOS TRES, S.A 
0 100% 0 6,882,960.68 6,882,960.73 (0.05) 100%

Muro de Retención 
32-17 CONSORCIO 

CAP RODRIGUEZ
0 98% 0 465,208.77 367,597.97 97,610.80 79%

Construcción de Edificio Santa Ana Calle 

E
0 70 0% 350 3,370,500.00 0.00 3,370,500.00 0%

Construcción de Viviendas Villa Arcoíris
35-15 CIA Internacional 

de Seguro, S.A,
300 17% 1,500 13,800,000.00 2,375,218.29 11,424,781.71 17%

Construcción Urbanización 19 de 

Octubre

44-15 Seguro 

Suramericana, S.A.
181 95% 905 6,631,409.04 4,611,454.72 2,019,954.32 70%

Construcción de Edificio calle 10 Río 

Abajo

33-18 Grupo Bebasa, 

S.A.
500 87% 2,500 5,139,611.99 3,753,751.57 1,385,860.42 73%

Construcción de Vivienda Chiriquí Las 

Lajas

En espera de 

adjudicación
60 0% 300 2,046,818.00 0.00 2,046,818.00 0%

Construcción Complejo Habitacional 

Pacora

En espera de 

adjudicación
2,500 0% 12,500 144,000,000.00 0.00 144,000,000.00 0%

Construcción Edificio San Felipe

69-16 

MULTISERVICIOS 

INTEGRALES,S.A

22 22% 110 1,888,971.77 497,487.83 1,391,483.94 26%

Construcción Edificio Pueblo Nuevo
En espera de 

adjudicación
208 0% 1,040 3,640,000.00 0.00 3,640,000.00 0%

Construcción Vivienda Praderas de 

Nueva Gorgona

22-16 Ingenieria HOZ, 

S.A.
63 100% 315 2,109,870.00 2,088,098.00 21,772.00 99%

Construcción Vivienda Veracruz
En espera de 

adjudicación
150 0% 750 6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 0%

Construcción Edificio Nueva Vida 

Curundú

 18-16 Grupo Bebasa, 

S.A.
150 100% 750 7,581,845.00 6,677,334.00 904,511.00 88%

Construcción Edificio MIVIOT Chiriquí
En espera de 

adjudicación
120 0% 600 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 0%

Construcción Edificio Calle 13, Río Abajo
34-18 Grupo Bebasa, 

S.A.
150 78% 750 1,779,613.62 1,229,039.12 550,574.50 69%

Seguimiento de Proyectos 2022
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5. Techos de esperanza creado para transformar las vidas de familias 
panameñas que por años han habitado viviendas en condiciones no aptas a 
nivel nacional el programa consiste en:  

• Reconstrucción: en viviendas que tienen piso de tierra, paredes y techos 
improvisados de madera y zinc viejo. Se construye una unidad básica de 
40.8 metros cuadrados, 2 recamaras, sala comedor cocina, baño higiénico 
con tanque séptico (biodigestor séptico). 

• Reparación: en casas que tiene techos en malas condiciones, paredes sin 
repellar, no tienen divisiones internas, incluye pintura y se le incluye baño 
higiénico y tanque séptico. 

La mejora también contempla las adecuaciones a las vías de acceso al sector 
como veredas, veredas calles y cunetas de conducción de aguas pluviales. 
Los beneficiarios son evaluados mediante un censo que realizó el MIVIOT a 
las familias que se encuentran en áreas de riesgo por deslizamiento de tierra, 
inundaciones y algunas con posibilidad de reubicación. 

 

 

 

 



Informe de Ejecución Presupuestaria 
Correspondiente a enero 2022 

 

Detalle de Inversión del Programa 

 

DETALLE Número de Contrato Soluciones                                 

Avance 

Físico                 Beneficiario

Costo del 

Contrato

pagado 

acumulado 

Saldo del 

contrato 

Avance 

Financiero                   

Techos de Esperanza 55 29,617 148,085 630,931,107.56 332,897,654.89 298,033,452.67 53%

BOCAS DEL TORO 5 4,585 22,925 91,070,951.40 47,961,567.91 43,109,383.49 53%

Techos de Esperanza en Changuinola, 

Bocas del Toro, Chiriquí Grande

     89-15  Consorcio 

Asociación Accidental 

Changuinola

1,500 0% 7,500 26,777,778.00 19,290,982.00 7,486,796.00 72%

Techos de Esperanza en Almirante

4-17 Consorcio 

Asociación Accidental 

Almirante

1,000 34% 5,000 19,999,999.70 7,880,631.96 12,119,367.74 39%

Techos de Esperanza en Changuinola, 

6-17 Soluciones de 

Viviendas, S.A.      

Bocas

1,000 28% 5,000 19,999,999.70 6,758,831.11 13,241,168.59 34%

Techos de Esperanza en  Chiriquí 

Grande y Distrito de Bocas del Toro 

(Corregimiento Cauchero)

54-16 Consorcio 

Asociación Accidental 

Cauchero

1,000 50% 5,000 20,283,500.00 10,551,400.40 9,732,099.60 52%

Techos de Esperanza Isla Bastimento

79-18 

CONSTRUCTORA 

RIGASERVICE, S.A

85 91% 425 4,009,674.00 3,479,722.44 529,951.56 87%

COCLÉ 5 1,800 9,000 51,747,518.43 30,763,615.35 20,983,903.08 59%

Techos de Esperanza en el distrito de 

Penonomé . 

40-16 Asincro Panamá 

Corporation
500 41% 2,500 9,332,000.00 4,091,587.23 5,240,412.77 44%

Techos de Esperanza en los distritos de 

Antón, Natá, Olá.

42-16International 

Bussiness And Trade 

LLC

500 92% 2,500 9,999,258.43 8,267,919.36 1,731,339.07 83%

Techos de Esperanza en Penonomé  y 

Antón

90-15  Security System 

Panamá, S.A
500 0% 2,500 8,346,326.00 7,080,999.00 1,265,327.00 85%

Techos de Esperanza en Penonomé
17-18 Consorcio 

Prpoyectos RBS, S.A.
300 0% 1,500 4,092,000.00 3,709,569.00 382,431.00 91%

SANIDAD BASICA (5000)

72-18 Consorcio 

mejoras habitacionales 

Coclé

0 23% 0 19,977,934.00 7,613,540.76 12,364,393.24 38%

COLÓN 4 600 3,000 12,280,568.00 7,326,164.47 4,954,403.53 0%

Techos de Esperanza en el distrito de 

Santa Isabel.

7-17 Consorcio 

Asociación Accidental 
200 43% 1,000 4,023,950.00 1,502,776.47 2,521,173.53 37%

Techos de Esperanza en los distritos  

Donoso y Chagres

15-17 Consorcio 

Viviendas de Colón
400 0% 2,000 8,256,618.00 5,823,388.00 2,433,230.00 71%

CHIRIQUÍ 10 3,732 18,660 84,165,096.03 53,170,609.84 30,994,486.19 63%

Techos de Esperanza en los distritos de   

Alanje y  Barú.

51-16  Consorcio Grupo 

INDOCSA
500 43% 2,500 9,250,000.00 3,700,276.07 5,549,723.93 40%

Techo de Esperanza en  los distritos de 

Bugaba y Renacimiento.

66-16 Consorcio Grupo 

INDOCSA
500 31% 2,500 8,934,500.00 3,292,703.00 5,641,797.00 37%

Techo de Esperanza en  Dolega, 

Boquete y Gualaca

60-16 Dirección de 

Obras 
700 86% 3,500 12,562,775.00 10,792,893.76 1,769,881.24 86%

Techo de Esperanza en  San Lorenzo, 

San Félix, Remedios y Tolé

3-17 Construcciones 

Civiles Generales S.A
500 10% 2,500 9,755,825.00 1,960,637.77 7,795,187.23 20%

Techos de Esperanza en  Boquerón, y 

David

    67-16 Consorcio  

Grupo        INDOCSA
500 14% 2,500 8,800,750.00 2,062,644.00 6,738,106.00 23%

Techo de Esperanza en Ace Ríos,  

Bugaba

41-18 Compañía Jera, 

S.A.
160 47% 800 2,455,200.00 1,173,748.99 1,281,451.01 48%

Techo de Esperanza,  Barú
69-18 Consorcio Zanz 

Varela 
263 100% 1,315 5,658,368.05 5,658,368.05 0.00 100%

Distrito de David
59-18 Compañía JERA, 

S.A.
200 48% 1,000 4,128,149.00 1,987,332.85 2,140,816.15 48%

Techo de Esperanza,  Chiriquí Distrito
75-18 Consorcio Zanz 

Varela 
409 100% 2,045 8,535,529.59 8,535,529.59 0.00 100%

SANIDAD BASICA(3.500)

73-18 Administraciónb y 

Supervición de Obras, 

S.A.

0 100% 0 14,083,999.39 14,006,475.76 77,523.63 99%

DARIÉN 2 1,500 7,500 28,169,000.00 11,472,339.00 16,696,661.00 41%

Techos de Esperanza en Santa Fé y 

Metetí
75-15 MECONTELSA 500 100% 2,500 9,142,000.00 9,142,000.00 0.00 100%

Distrito de Chepigana (Correg. La Palma, 

Setegantí, Chepigana, Río Congo, Santa 

Fé, Agua Fría, Río Iglesias) y Distrito de 

Pinogana (Correg. Yaviza, Metetí y 

Comarca Wargandí)

2-17     Construcciones 

Civiles Generales S.A.
1,000 4% 5,000 19,027,000.00 2,330,339.00 16,696,661.00 12%

HERRERA 4 2,100 10,500 48,997,431.21 24,593,118.76 24,404,312.45 50%

Techos de Esperanza en los distritos de 

Las Minas, Pesé, Santa María y Chitré

38-16                       

Asincro Panamá 

Corporation

700 42% 3,500 13,200,573.53 5,192,828.18 8,007,745.35 39%

Techos de Esperanza en los distritos de  

Ocú, Los Pozos y Parita.

43-16           

International Business 

And Trade Llc 

700 61% 3,500 13,986,555.68 7,474,244.28 6,512,311.40 53%

Techo de Esperanza en el distrito de Las 

Minas

1-19 Ingenieria y 

Construcciones 

Técncas

700 84% 3,500 13,821,500.00 10,121,091.30 3,700,408.70 73%

SANIDAD BASICA (2000)

70-18 Consorcio 

Mejoras Habitacionales 

Herrera

0 0% 0 7,988,802.00 1,804,955.00 6,183,847.00 23%

LOS SANTOS 3 2,100 10,500 40,236,458.56 20,879,682.81 19,356,775.75 52%

Techos de Esperanza en el distrito de 

Los Santos. 

37-16 Asincro Panamá 

Corporation 
700 51% 3,500 12,985,593.55 6,929,816.80 6,055,776.75 53%

Techos de Esperanza en los distritos de  

Tonosí y Macaracas.

45-16 International 

Business And Trade Lcc
700 70% 3,500 13,986,555.68 8,272,708.00 5,713,847.68 59%

Techos de Esperanza en los distritos de  

Las Tablas,Guararé, Pocrí y Pedasí.

39-16  Asincro Panamá 

Corporation
700 46% 3,500 13,264,309.33 5,677,158.01 7,587,151.32 43%

PANAMÁ CENTRO 2 1,000 5,000 38,404,974.00 24,723,319.37 13,681,654.63 64%

Techos de Esperanza en  Chepo, 

Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, 

San Martín y Las  Mañanitas.                                 

86-15  Consorcio     

MCM GLOBAL 
1,000 36% 5,000 18,284,975.00 6,488,995.06 11,795,979.94 35%

SANIDAD BASICA (5000)
76-18 CONSORCIO 

ASOCSA TONCOM
0 100% 0 20,119,999.00 18,234,324.31 1,885,674.69 91%

Seguimiento de Proyectos 2022
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Programas Complementarios 

Fondo de Ahorro Habitacional (FONDHABI) 

 
Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y 
contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de 
un Sistema Nacional de Asistencia Técnica. 
 
Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con 
especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000). 
 

 
 
 
 
 
 

DETALLE Número de Contrato Soluciones                                 

Avance 

Físico                 Beneficiario

Costo del 

Contrato

pagado 

acumulado 

Saldo del 

contrato 

Avance 

Financiero                   

VERAGUAS 6 3,000 0% 15,000 57,167,087.00 36,658,621.40 20,508,465.60 64%

Techos de Esperanza en  Río de Jesús, 

Soná 

72-16 Consorcio     

Techo de Esperanza 

Veraguas 

500 37% 2,500 9,807,474.00 3,441,240.78 6,366,233.22 35%

Techos de Esperanza en La Mesa,  La 

Palma y Cañazas

62-16  Dirección de 

Obras, S.A
500 95% 2,500 9,575,575.00 9,154,503.25 421,071.75 96%

Techos de Esperanza   en los distritos de 

Santa Fé, Calobre y San Francisco.

19-17  Consorcio 

Asociación Accidental 
500 30% 2,500 9,782,748.00 3,431,208.58 6,351,539.42 35%

Techos de Esperanza en Santiago y 

Montijo.

8-17  Dirección  de 

Obras, S.A
500 94% 2,500 9,575,775.00 9,062,633.77 513,141.23 95%

Techos de Esperanza en Atalaya y 

Mariato

61-16  Dirección de  

Obras, S.A
500 100% 2,500 9,777,775.00 9,712,660.90 65,114.10 99%

Techo de Esperanza en Atalaya, 

Calobre, San Francisco y Santiago
5-19 Consorcio Atalaya 500 11% 2,500 8,647,740.00 1,856,374.12 6,791,365.88 21%

PANAMÁ ESTE 5 2,200 11,000 41,184,513.43 10,746,983.54 30,437,529.89 26%

Techos de Esperanza en  San Miguelito
60-15  Consorcio      

MCM GLOBAL 
1,000 0% 5,000 18,284,975.00 1,828,498.00 16,456,477.00 10%

Techos de Esperanza en Chepo
44-16  International 

Business And Trade Llc
500 63% 2,500 9,999,258.43 4,296,374.36 5,702,884.07 43%

Techos de Esperanza en  Chepo, 

Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, 

San Martin, Mañanita

53-16 Const. Civiles 

Generales
500 35% 2,500 10,052,000.00 3,593,770.80 6,458,229.20 36%

Techos de Esperanza Juan Diaz 39-17 Civil Work, S.A. 100 40% 500 1,424,140.00 625,151.99 798,988.01 44%

Techos de Esperanza en Tocumen 38-17  Civil Work,S.A. 100 40% 500 1,424,140.00 403,188.39 1,020,951.61 28%

PANAMÁ NORTE 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0%

Techos de Esperanza  Las Cumbres, 

Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Chilibre                                

80-15 Consorcio  MCM 

GLOBAL 
1,000 19% 5,000 18,284,975.00 3,750,192.66 14,534,782.34 21%

PANAMÁ OESTE 4 3,000 15,000 55,393,433.00 19,203,828.72 36,189,604.28 35%

Techos de Esperanza en el distrito de La 

Chorrera.

64-15   Consorcio MCM 

GLOBAL 
1,000 34% 5,000 18,284,975.00 5,761,875.84 12,523,099.16 32%

Techos de Esperanza en Arraiján

79-15 Consorcio    

Ingepa Ingecoser 

Arraiján

1,000 41% 5,000 18,189,978.00 8,174,517.24 10,015,460.76 45%

Techos de Esperanza en el distrito de  

Arraiján.

 41-16 ASINCRO 

PANAMA 

CORPORATION

500 31% 2,500 9,159,582.00 3,302,804.87 5,856,777.13 36%

Techos de Esperanza en Chame y San 

Carlos

73-16  Construcciones 

Civiles Generales, S.A.
500 27% 2,500 9,758,898.00 1,964,630.77 7,794,267.23 20%

COMARCA NGOBE BUGLÉ 4 4,000 20,000 82,114,076.50 45,397,803.72 36,716,272.78 55%

Techos de Esperanza en  Ñurum 
20-17  Consorcio 

Asociación Accidental 
1,000 28% 5,000 20,636,217.50 6,318,362.21 14,317,855.29 31%

Techos de Esperanza en   Muna

21-17  Consorcio 

Constructores del Istmo, 

S.A.

1,000 0% 5,000 20,373,250.00 14,211,561.00 6,161,689.00 70%

Techos de Esperanza en  Besiko y 

Mirono

 5-17 Consorcio 

Constructores del Istmo, 

S.A.

1,000 0% 5,000 20,641,500.00 18,131,181.00 2,510,319.00 88%

Techos de Esperanza en Nole Duima

64-16   Consorcio      

Asociación Accidental 

Nole Duima (RODSA)

1,000 25% 5,000 20,463,109.00 6,736,699.51 13,726,409.49 33%
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Se aprueba el Presupuesto 
Modificado por (B/.1,211,800), de los 
cuales;  presenta una compromiso por 
(B/.1,000,000) es decir, 83%. 

 
 
Programa De Financiamiento De Vivienda 

 

A través de las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial se aprueba el subsidio estatal, oficialmente, a las familias beneficiadas 
con el programa Fondo Solidario.  

El Banco Nacional de Panamá emite el documento (Carta Promesa de Pago) para 
transferir el subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda de las 
familias beneficiadas con el bono de (B/.10,000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicia la vigencia fiscal 2022, con un Presupuesto Modificado de (B/.17,911,568), el 
mismo presenta una ejecución por (B/.1,706,285) correspondiendo a gastos 
administrativos. El compromiso corresponde a subsidios habitacionales por 
B/.10,000 para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor 
de venta sea hasta  B/.70,000. 

 



Informe de Ejecución Presupuestaria 
Correspondiente a enero 2022 

 

 

Programa De Asistencia Habitacional 

 
Presenta un Presupuesto Modificado por (B/.1,790,000); con una ejecución de 
(B/.81,788), es decir, 5%, todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en 
brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos 
administrativos y contingencias. 
 
Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además 
de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la 
integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños 
proyectos dentro de las comunidades atendidas. 
 
Programa De Mejoramiento Habitacional 

 
Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de 
Terrenos bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollando cinco (5) 
proyectos para rehabilitar 2,342 soluciones de vivienda. Para esta vigencia presenta 
Presupuesto Modificado por (B/.24,686,495), de los cuales se han ejecutado 8%, 
es decir; (B/.2,017,737).  Se realizó un incremento proveniente de un traslado. 
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Detalle de Inversión del Programa 

 

 
 

Programa De Fortalecimiento Institucional 

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del 
programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo 
logístico (Maquinaria y Equipo) para el mejor rendimiento de la institución. 
 
Presenta un Presupuesto Modificado por (B/.620,000), tiene una ejecución por  
(B/.110,148), es decir, 18%. 
  

DETALLE Número de Contrato Soluciones                                 
Avance 

Físico                 
Beneficiario

Costo del 

Contrato

pagado 

acumulado 

Saldo del 

contrato 

Avance 

Financiero                   

Mejoramiento Habitacional 25 15,340 0% 76,700 99,160,961 20,875,122 78,285,839 21%

Reparación de  Vivienda y 

Mejoramiento
3 1,578 0% 7,890 4,064,940 2,715,094 1,349,845 67%

Acondicionamiento de multifamiliares el 

marañón 2 y 3
15-18 Mecontelsa, S.A. 522 95% 2,610 1,942,500 1,567,803 374,697 81%

Mejoras del Proyecto Curundú

35-18 Ingenieria y 

Construcciónes 

Técnicas, S.A. 

1,008 31% 5,040 998,099 301,656 696,444 30%

Mejoramiento Restaurando Mi Barrio 22 13,762 0% 68,810 95,096,021 18,160,027 76,935,993 19%

Chorrillo Etapa I
01-20 Consorcio APRO 

PG
985 93% 4,925 6,805,400 5,962,504 842,895 88%

Chorrillo Etapa II
02-20 Consorcio 

Pinturas CONADES
1,125 92% 5,625 7,761,913 6,491,753 1,270,161 84%

Chorrillo Etapa III
03-20 Consorcio 

Pinturas CONADES
510 97% 2,550 3,536,659 3,196,430 340,229 90%

Colón Barrio Norte Renglón I
03-21 Consorcio 

INDECO
670 25% 3,350 4,609,885 1,040,714 3,569,171 23%

Colón Barrio Norte Renglón II
02-21 Consorcio 

INDECO
290 24% 1,450 2,021,872 443,102 1,578,769 22%

Barraza
05-21 Consorcio 

Revitalizando Mi Barrio
780 0% 3,900 5,381,706 0 5,381,706 0%

Barraza, San Miguel Calidonia

07-21 Administración y 

Supervición de Obras 

Civiles

800 0% 4,000 5,540,451 0 5,540,451 0%

La Feria Colón
08-21 Atlantic Projects, 

S.A.
1,100 5% 5,500 7,582,544 354,050 7,228,494 5%

Colón - Cristóbal
09-21  Atlantic Projects, 

S.A.
745 5% 3,725 5,152,408 226,010 4,926,398 4%

San Miguelito-Mateo Iturralde
10-21 Consorcio 

INDECO
340 0% 1,700 2,337,534 0 2,337,534 0%

San Miguelito-José D. Espinar
11-21 Consorcio 

INDECO
345 11% 1,725 2,381,314 372,715 2,008,600 16%

San Miguelito-José D. Espinar Renglón 

III

12-21 Administración y 

Supervisión de Obras, 

S.A.

166 7% 830 1,148,308 72,750 1,075,558 6%

Pedregal, San Joaquin Bloque A
23-21 Consorcio 

INDECO
514 0% 2,570 3,541,700 0 3,541,700 0%

Pedregal, San Joaquin Bloque B
24-21 Consorcio 

INDECO
662 0% 3,310 4,568,900 0 4,568,900 0%

Barraza Renglón II 
06-21 Consorcio 

Rehabilitando Barrios
660 0% 3,300 4,549,880 0 4,549,880 0%

Curundú Llano Bonito
En espera de 

adjudicación
450 0% 2,250 3,125,577 0 3,125,577 0%

Curundú La Ortencia y Antiguo  edif de 

trans.

En espera de 

adjudicación
695 0% 3,475 4,799,474 0 4,799,474 0%

Curundú Sector IV
En espera de 

adjudicación
1,000 0% 5,000 6,913,651 0 6,913,651 0%

Betania Los Libertadores
En espera de 

adjudicación
545 0% 2,725 3,762,728 0 3,762,728 0%

Betania Tuira y Chucunaque 
En espera de 

adjudicación
285 0% 1,425 1,986,221 0 1,986,221 0%

Santa Ana
En espera de 

adjudicación
595 0% 2,975 4,099,219 0 4,099,219 0%

Río Abajo
En espera de 

adjudicación
500 0% 2,500 3,488,676 0 3,488,676 0%

Seguimiento de Proyectos 2022
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PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA 

SOCIAL (DAS), ANTIGUO PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL (PAN) 

 
En virtud del Convenio de Cooperación y Ejecución Institucional entre el Programa 
de Ayuda Nacional y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se 
transfieren recursos para la Construcción de los siguientes Proyectos: 
 
1. Residencial Brisas de Soná 

Se Transfieren recursos por (B/.3,974,920), para la continuación del desarrollo de 
105 soluciones de vivienda con la empresa HF BUIDERS, S.A. contrato 007-11, 
ubicado en la comunidad de San José.   
 
Se firmó la Liquidación por mutuo acuerdo y la Cuenta No.12 que contiene las 
actividades que el contratista había realizado y no se habían pagado. Se cuenta 
también con la nota de HF Builders donde solicita el cierre del contrato, para el 
trámite de liquidación por mutuo acuerdo. Actualmente en trámite de Liquidación. 
 
2. Proyecto Loma de Mastranto  

Proyecto ubicado en Barrio Colón – La Chorrera, se transfieren (B/.13,632,223.72), 
para la  continuación de la construcción de 250 soluciones de vivienda para familias 
damnificas que sufrieron  inundaciones en Panamá Oeste. Contrato DACP-109-13, 
Empresa CALYPSO INVESTMENT, S.A., proyecto no.56684. 
 
Refrendada adenda No. 3, que establece prorroga hasta el 30 de mayo del 2020. 
Continúan los trabajos de vivienda y de infraestructura. En reunión sostenida con el 
DAS, Metas y el contratista, el contratista se comprometió a continuar los trabajos y 
el MIVIOT a conseguir los recursos necesarios para los últimos pagos. El Proyecto 
está parado por Pandemia desde el 20 de marzo 2020.  Se realizó limpieza de 
servidumbre vial. Ya se cuenta con la Nota de uso y Administración del Banco 
Hipotecario Nacional. 
 
 
3. Rehabilitación la Feria III Etapa 

Consiste en la rehabilitación de 22 edificios, ubicado en el sector La Feria III Etapa 
provincia de Colón. Se tramita solicitud de recursos adicionales, para la continuidad 
de los proyectos. El número de Contrato es DC-100-14 o Proyecto 59469, 
refrendado el 28 de abril de 2014. Adjudicado a Proyectos y Construcciones 
CANAIMA; período de Ejecución: 455 días calendario; Orden de proceder del 5 de 
enero de 2015. 
 
Trabajos en espera de reactivación para presentación de la primera cuenta, tiene 
avance físico de 100%. 
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EJE       COMP

1 2 3 4 5 6 7 % %

TOTAL 174,236,212 0 174,236,212 40,688,862 103,758,415 26,787,932 6,436,296 15 60

FUNCIONAMIENTO 15,777,280 0 15,777,280 1,688,270 2,762,917 954,585 750,330 6 18
Servicios Personales 12,482,522 0 12,482,522 1,019,676 824,712 824,712 715,189 7 7

Servicios no Personales 2,720,445 0 2,720,445 411,554 1,600,607 120,286 35,033 4 59

Materiales y Suministro 529,133 0 529,133 245,984 303,474 9,587 108 2 57

Transferencias Corrientes 45,180 0 45,180 11,056 34,124 0 0 0 0

INVERSIÓN 158,458,932 0 158,458,932 39,000,592 100,995,498 25,833,347 5,685,966 16 64

I Construcción de Vivienda 112,429,069 -190,000 112,239,069 31,788,226 73,063,334 21,917,389 5,503,003 20 65

     Mensura  y Legalización 564,653 -186,000 378,653 70,131 39,674 0 0 0 10

     Ordenamiento Urbanistico y Territorial 1,267,727 0 1,267,727 23,848 1,175,950 1,013 0 0 93

     Construcción Habitacional 8,100,000 0 8,100,000 800,000 8,100,000 0 0 0 100

          Construcción Urbanización Tanara 50,000 0 50,000 0 50,000 0 0 0 0

          Construcción Urbanización San Ignacio de Tupile 50,000 0 50,000 0 50,000 0 0 0 0

          Construcción Complejo Habitacional Edificio 

Mickey Sierra
6,000,000 0 6,000,000 600,000 6,000,000 0 0 0 0

          Construcción Urbanización Paso Ancho 2,000,000 0 2,000,000 200,000 2,000,000 0 0 0 100

     PLAN NACIONAL DE VIVIENDA DIGNA 41,185,181 -310,000 40,875,181 21,225,698 36,795,876 15,154,076 299 37 90

          Construcción de Vivienda Panamá 774,470 0 774,470 95,785 84,758 0 0 0 11

          Construcción de  Vivienda Colón 50,000 0 50,000 0 50,000 0 0 0 0

          Construcción de   Viviendas Provincial 1,000,000 0 1,000,000 343,399 1,000,000 307,740 0 31 100

          Manejo Provincial Gastos Administrativo 750,000 0 750,000 93,900 412,786 349 299 0 55

          Construcción de Vivienda Barriada Génesis 1,031,813 11,178 1,042,991 1,042,991 1,042,991 0 0 0 100

          Construcción NUEVO  BROOKLINCITO 5,000,000 0 5,000,000 449,708 2,294,500 0 0 0 46

          Construcción Renovación Urbana Colón 17,364,339 0 17,364,339 17,364,339 17,364,338 14,238,887 0 82 100

          Mejoramiento Colón de Colores 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 100

Construcción Complejo Habitacional Bocas Del Toro 

(Isla Colón)          
4,500,000 0 4,500,000 450,000 4,500,000 0 0 0 100

          Construcción Complejo Habitacional Ciudad Esperanza Arraiján 6,968,187 -11,178 6,957,009 1,107,516 6,957,008 607,101 0 9 100

          Construcción de Edificio Santa Ana, Calle E 100,000 0 100,000 0 100,000 0 0 0 0

          Construcción de Viviendas de Villa Arco Iris 1,681,372 0 1,681,372 163,060 1,414,496 0 0 0 84

          Construcción Urbanizacion 19 de Octubre 100,000 0 100,000 0 100,000 0 0 0 100

          Construcción de Edificio Rio Abajo 100,000 0 100,000 0 100,000 0 0 0 100

          Construcción de Vivienda Chiriquí Las Lajas 100,000 -100,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Complejo Habitacional (Panamá Este) Pacora 100,000 -90,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0

          Construcción Edificio San Felipe 100,000 0 100,000 0 100,000 0 0 0 100

          Construcción Edificio Pueblo Nuevo 80,000 0 80,000 0 80,000 0 0 0 0

          Construcción Vivienda Praderas Nueva Gorgona 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 0 0

          Construcción Vivienda Veracruz 25,000 0 25,000 25,000 25,000 0 0 0 0

          Construcción Edificio Nueva Vida Curundú 100,000 -100,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio MIVIOT/DAVID BHN 100,000 -20,000 80,000 80,000 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio Calle 13 Rio Abajo 140,000 0 140,000 0 140,000 0 0 0 100

     Techos de Esperanza 61,311,508 306,000 61,617,508 9,668,549 26,951,834 6,762,299 5,502,705 11 44

II Fondo de Ahorro Habitacional 1,211,800 0 1,211,800 522,177 1,000,000 0 0 0 83

III Financiamiento de Vivienda (Fondo Solidario de Vivienda)17,911,568 0 17,911,568 2,014,566 17,109,661 1,706,285 963 10 96

IV Asistencia Habitacional 1,790,000 0 1,790,000 337,992 1,767,788 81,788 80,000 5 99

V Mejoramiento Habitacional 24,496,495 190,000 24,686,495 4,007,131 7,477,292 2,017,737 0 8 30

Fortalecimiento Institucional 620,000 0 620,000 330,500 577,422 110,148 102,000 18 93

Se excluyen tnasferencias de ANATI Y BHN

Ley                                                                               Traslados                                                              
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