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1
Bocas del 

Toro

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

los Estudios, Diseños y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Isla 

Colón, Bocas del Toro.

410 0 1-18

CONSTRUCTORA 

RIGASERVICES, 

S.A.                                      

Sr. Ricardo 

Gardellini          

2,050 0 389 B/.16,200,569.00 B/.2,035,695.54 B/.18,236,264.54 13-abr-18

1148      

270                            

(290)

3-Junio-21

28-feb-22                                                                                                                               

(28-feb-2023)

96.62% 97.00% 97.50% 85.16%

F. Cumplimiento 

No.: 85B73878               

Póliza 

No.:06B51589                  

ASSA 

Compañía de 

Seguros, S.A.

3-Junio-2021         

28-feb- 2022

Si

El caudal detectado es 

insuficiente, por lo que 

afecta el suministro de 

agua potable en el 

Proyecto. Se están 

revisando alternativas 

viables con el IDAAN y con 

el contratista.  Según nota 

N°Riga/Miviot/065 la 

Empresa indica que hay 21 

lotes que no podrá 

conformar (terreno muy 

empinado)por lo cual 

habrá reducción de 

soluciones habitacionales.

1-Contratista solicita extensión de tiempo al 28 

de febrero de 2023 y propuesta para la 

construcción de 97 casas adicionales, por un 

monto de B/.6,350,581.04(propuesta incluye 

Planta de Tratamiento).  En espera de 

documentación por parte del contratista para 

confección de cuadernillo de Adenda #2.

2-Se realizan trabajos de terraceria, 

infraestructura y fundaciones de viviendas en la 

segunda etapa.

B/. 15,530,393.42 B/. 2,705,871.12 B/. 0.00

2 Chiriquí

Estudio, Diseño, 

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

el Diseño y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Paso 

Ancho, Volcán, 

Chiriquí.

116 0 02-22 COPASA 580 0 B/.4,530,380.70 B/.0.00 B/.4,530,380.70 28-mar-22 365 28-mar-23 2.00% 4.81% 12.59% 0.00%

F. Cumplimiento 

No.: 12-40-20000593              

Póliza CAR No.:12-26-

2000079                 

La Regional de 

Seguros                                                               

28-mar-23

1-Inicio de obras el 25 de abril de 2022, trabajos 

de movimiento de tierra, corte, perfilado y 

terracería.

2-Relleno, conformación y compactación de 

lotes de casas y áreas de uso público (cancha y 

parque).

3-Inicia instalación de tuberias del sistema de 

agua potable y drenaje pluvial.

B/. 0.00 B/. 4,530,380.70 B/. 78,309.27

3 Coclé

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

el Diseño y 

Construcción del 

Proyecto de 

Construcción 19 de 

Octubre, Coclé.

181 0 44-15
SEGUROS SURA 

(RIVA, S.A.)
905 0 181 B/.5,671,392.62 (B/.960,016.42) B/. 5,671,392.62

19-Agosto-

2015

31-mayo-

2019

540 

507

161

180                    

421                    

(365)

08-Febrero-17 

 30-Junio-18

7-nov-2019

5-mayo-2020                      

30-Junio-2021                                  

(30-jun-2022)

96.00% 96.50% 96.50% 81.31%

F. Cumplimiento 

No.: 012300040001  

Póliza No.: 

034300007103 

Compañía de 

Seguros  SURA 

08-Febrero-2017          

31-Diciembre-2017

30-Junio-2018 

30-nov-2019

31-mayo-2020                     

30-junio-2021                        

28-oct-2021                               

27-dic-2021                                   

30-mar-2022                                                         

30-jun-2022

Si

1-Mediante Nota 14.605-749-I-2021 del 16 de nov. del 

2021 se entrego cuadernillo para trámite de adenda por  

O/C #1 por compensación de cambio de Planta de 

Tratamiento a Estación de Bombeo(sin monto adicional), 

O/C #2 por trabajos adicionales por un monto de 

$960,016.42 y prórroga ampliada por 365 días hasta el 30 

de junio de 2022 .  Cuadernillo entró a contraloria el 12 

de mayo de 2022. SCAFID 11878383.

2-Contratista solicita extensión de tiempo al 31 de 

octubre de 2022.                                                                                                                                                         

B/. 4,611,454.72 B/. 1,059,937.90 B/. 0.00

4 Coclé

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto de 

Construcción El Playón,  

Coclé.

150 0 50-18
RIGASERVICES, 

S.A.
750 150 0 B/.5,610,029.12 B/.0.00 B/. 5,610,029.12 16-nov-18

365

76

15-Nov.-19

31-enero-2020
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

F. Cumplimiento 

No.:85B75771

Póliza No.: 06B51739 

de ASSA Compañía 

de Seguros

Compañía de 

Seguros ASSA

15-Nov-2019

31-enero-2020

Si

1-Pendiente  construcción de estación de 

bombeo para corregir problemas de pendiente 

en línea sanitaria que va desde el proyecto al 

punto de interconexión con red de aguadulce.  

2-Se firmó Acta Final.

B/. 5,610,029.12 B/. 0.00 B/. 0.00

5 Colón

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para los 

estudios, diseño y 

Construcción del 

Proyecto de Edificación 

con Obras de 

Infraestructura del 

Proyecto Villas de Arco 

Iris, Colón.

300 0 35-15

COMPAÑÍA 

INTERNACIONA

L DE SEGUROS / 

Ing. Martín 

Delgado, cel: 

6674-3476

1,500 0 300 B/.13,800,000.00 B/.0.00 B/.13,800,000.00 11-may-15

540              

280              

1022                                     

(1458)

31-Octubre-16

7-Agosto-17

25-Mayo-2020                    

(22-may-2024)

17.54% 17.54% 17.54% 17.21%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

00013769-000000

Póliza No.: 

034300007058                                         

Internacional de 

Seguros

25-mayo-2020                          

29-Septiembre-

2020                                  

04-marzo-2021                                 

22-may-2024

SI

1- El 24 de marzo de 2021 se envió a UPC trámite de

prórroga #2 para Adenda #2 por 30 meses para nueva

fecha de entrega el 25 de noviembre de 2022.

2- Trámite entró a Contraloria el 11 de febrero del 2022

SCAFID 11736389

3- En subsanación en DIA, en elaboración de cuadernillo

con documentación actualizada con nueva fecha de

prorroga al 22 de mayo de 2024.

B/. 2,375,218.29 B/. 11,424,781.71 B/. 0.00

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022
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6 Colón

PROYECTO DE 

RENOVACIÓN 

URBANA

5,380 372 50-15

CONSORCIO 

NUEVO COLÓN

 Ing.  Daniel 

Cansancao

 Celular:  6930-

6209

. 5,380 0 B/.569,062,039.30 B/.81,789,834.90 B/. 650,851,874.20 25-ago-15

1200                              

109         

 182              

220                  

(806)

06-Dic.-18

25-marzo.-19                            

23-sept-2019       

30-abril-2020                       

(15-julio-2022)

97.41% 97.41% 97.41% 91.20%

F. Cumplimiento 

No.: 85B68174-

85b68175

 Póliza No.: 

06B51441-06B51442                             

Compañía de 

Seguros ASSA

23-Septiembre-

2019

30-junio-2020                                      

15-jul-2022

SI

1- Básicamente los trabajos que se desarrollan son

mantenimiento de áreas verdes del ára de paseo

marino

2-El 31 de mayo de 2021 fue remitido a UPC trámite

de prórroga #5 por 806 días hasta el 15 de julio de

2022.                                                                                                                                                

2-Enviado a Contraloría el 07 de octubre de 2021

SCAFID 10771509.

B/. 593,563,641.84 B/. 57,288,232.36 B/. 28,429,628.25

7 Colón

Emisario Marino 

(Disposición 

Oceánica) para la 

ciudad de Colón, 

Provincia de Colón.

0 0 53-18

CONSORCIO 

EMISARIO DE 

COLÓN 

(TEDAGUA, S.A. 

Y ASINCRO 

PANAMÁ, 

CORP).  

0 0 0 B/.23,277,000.00 B/.0.00 B/. 23,277,000.00 25-feb-19 420 19-abr-20 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%

F. de cumplimiento 

No.04-16-0950549-0                               

Fianza de Anticipo 

04-08-0950550-0 

Nacional de 

Seguros de Panamá 

y Centroamerica 

S.A.

Póliza No. TEAR-

21300000000134

MAPFRE PANAMÁ

MAPFRE PANAMÁ                          

Nacional de 

Seguros de 

Panamá y 

Centroamérica, 

S.A.                                                                    

31-Marzo-2020

SI

Contrato vencido. 

No se define 

continuidad

1-Se venció plazo del contrato. Se debe tramitar 

extensión de plazo de ejecucion. Se solicitó entrega de 

endosos de fianzas y pólizas.

2-Se definió nuevo alcance de contrato. Se solicitó un 

desglose detallado para revisión y  aprobación de 

monto para dar paso a trámite de adenda.  

3-ASINCRO ha prometido documentación de propuesta 

de la nueva empresa para cesión de contrato 

(FLUENCE).                                                                                                              

4-Se analiza cerrar contrato por liquidación(existe un 

obstáculo legal en el contrato, de cambiar a planta de 

tratamiento se cambiaría el objeto del contrato).

B/. 2,327,700.00 B/. 20,949,300.00 B/. 0.00

8 Colón

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administracion para los 

estudios, diseños y 

construccion de 

Infraestructura y 

Edificaciones del 

Proyecto "RENOVACION 

URBANA DE COLON, 

ALTOS DE LOS LAGOS 

SEGUNDA ETAPA"

1,620 0 3-19
INGENIERÍA 

R.E.C., S.A.
8,100 0 0 B/.111,347,259.07 B/.0.00 B/. 111,347,259.07 18-mar-19

900

420                                                       

(420)

02-sept-2021        

27-oct-2022                                      

(21-dic-2023)

68.71% 70.25% 72.15% 50.98%

F. de cumplimiento 

05-01-25396-0

Poliza No. 18-04-

0025482

Aliado Seguros 

S.A.

2-Septiembre-

2021                             

27-oct-2022                                      

21-dic-2023

SI

La primera etapa de 

entrega 

esta programada 

para agost. 

2022 y el IDAAN 

notifica que 

la Potablizadora 

Yepes estara en 

funcionamiento 

para mediados de 

2022, no estara a 

tiempo para 

suministrar agua.

1- Actualmente se tiene: 53 edificios con estructura al 100%.

 2- 1 edificio en construcción de estructura.

3-Se encuentra instalando cubierta de techo, vaciado de pisos 

y bloqueo de paredes del edificio de la Policia, MIDES y local 

comercial.

4-Se trabaja en la infraestructura pluvial, sanitaria y agua 

potable de todas las avenidas del proyecto.  Se trabaja en los 

acabados de los primeros 12 edificios. Las fundaciones del 

puente de acceso sobre el río Coco Solo están al 100% 

actualmente se encuentran en actividad de construcción de 

vigas principales.

5-Adenda #2 por O/C por un monto de B/.40,872,045.43 y 

prórroga al 21 de diciembre de 2023 entró a Contraloria el 07 

de junio de 2022. SCAFID 11987535

B/. 56,759,837.54 B/. 54,587,421.53 B/. 10,913,339.31

9 Panamá

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo, 

Administración y 

Rehabilitación para el 

Proyecto Casa 18 de 

Diciembre, Panamá.

22 0 69-16
MULTISERVICIOS 

INTEGRALES, S.A
110 0 22 B/.1,238,011.61 B/.650,960.16 B/. 1,888,971.77 03-abr-17

240

190

253

270

361                    

467                                       

(306)          

28-Nov.-17                    

6-Junio-18                  

30-Marzo-19

23-Dic-19

18-dic-2020      30-

marzo-2022                                           

(30-ene-2023)

34.73% 45.74% 61.00% 34.73%

F. Cumplimiento 

No.: FICC-6365                                     

Póliza No.: TRCO-

760   Póliza(ALIADO 

SEGUROS)18-04-

0022576-0                                     

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS                                       

28-Noviembre-2017

6-Junio-2018                                   

ALIADO SEGUROS                                 

30-Marzo-2019                              

31-Diciembre-2019

18-junio-2020                                 

31 Diciembre 2020                              

30-marzo-2022                                                          

24-diciembre-2022

SI

1-Mediante memo N°14-605-160-2022 se envia a UPC 

cuadernillo para trámite de O/C #3 por un monto 

de B/. 215,374.48 y extensión de tiempo modificado 

al 30 de enero del 2023.                                                                                                                                                                                                                                                         

2-Finalizó actividades de la instalación de cubierta 

metálica en la parte media del edificio e instalación 

de aislante térmico.                                                                                                                           

B/. 655,979.81 B/. 1,232,991.96 B/. 99,906.51

10 Panamá

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

el Diseño y 

Construcción del 

Proyecto Nuevo 

Broklincito, Panamá.

350 0 09-17

INGENIERÍA 

HOS, S.A. 

Ing. Héctor 

Ortega  

Celular: 6617-

0975

1,750 48 350 B/.21,698,954.95 B/.0.00 B/. 21,698,954.95 28-sep-17
720

(245)

17-Sept.-19

30-abril-2022                                

(31-DIC-22)   

25.67% 26.12% 26.12% 30.71%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000016086-000000                              

Póliza No.: 045-001-

000002860-000000 

CÍA.  

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS                                                                       

30-abril-2022          

SI

1-Inicia contratación de personal y recepción de 

materiales para inicio de construcción de estructura de 

Torre A-2.

2-Se realizará reunión con Dep. de Desarrollo Social y los 

habitantes  que se encuentran en los terrenos que 

ocupara la huella de la torre B-1 (torre 3)

3-En evaluación de Equilibrio Contractual por un monto 

de B./3,490,491.91 y solicitud de prórroga al 31 de 

diciembre de 2022.

B/. 6,662,696.93 B/. 15,036,258.02 B/. 70,597.94
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11 Panamá

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para los 

Estudios, Diseños y 

Construcción de las 

mejoras y 

Acondicionamiento de 

Multifamiliares Marañón 2 y 

3, Complejo Habitacional 

Centenario y Madre Teresa 

de Calcuta, Panamá.

0 522 15-18

MECÁNICA, 

CONSTRUCCIÓN, 

TELECOMUNICAC

IONES Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

, S.A.   

(MECONTELSA, 

S.A.)

2,610 476 46 B/.1,942,500.00 (B/. 95,144.41) B/. 1,942,500.00 11-jun-18
300

(755)

6-Abril-19

(30-abril-2021)
95.00% 95.00% 95.00% 80.71%

F. Cumplimiento 

No.: 091851847                                

Póliza No.: 045-001-

000003149-000000  

Seguros 

Sursmericana, S.A.                                  

7-Abril-2019

30-Junio-2019

31-diciembre-

2019                                       

(30-jun-2020)

SI

Pendiente entrega 

de Endosos para 

trámite de Adenda- 

Contrato vencido

1-Se recibío en DIA la Carta de Saldo enviado por 

Presupuesto para el proceso de liquidación.Contratista 

debe realizar trabajo de reparación de balcón del 

edificio #3 de Madre Teresa de Calcuta para poder 

liquidar el contrato.  Además de presentar permiso de 

construcción para la liquidación del mismo.

B/. 1,567,803.44 B/. 374,696.56 B/. 0.00

12 Panamá

Rehabilitación de la 

Casa Miller y mejoras 

a la Escuela La 

Concepción, Ciudad 

Radial, Juan Diaz

0 48 19-18
CONSORCIO 

CASA MILLER     
240 0 48 B/.1,079,690.01 B/.44,650.70 B/. 1,124,340.71 30-ene-19

150

460                           

409                                

(150)

28-junio-2019

30-sept-2020                                        

13-nov-2021                                    

(12-abril-2022)

100.00% 100.00% 100.00% 84.03%

F. Cumplimiento 05-

01-41940-0

Póliza 10-04-0041473

Optima 

Compañía de 

Seguros S.A 

30-septiembre-

2020                                      

17-abril-2021                                  

15-agosto-2021                                       

13-nov-2021                                       

12-abril-2022

NO NO APLICA

1-Cuadernillo de subsanación entregado a UPC el día 26 

de mayo,mediante memo N°14.605-397-I-2022 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- En espera de Permiso de Ocupación de la Escuela La 

Concepción para firma de Acta de entrega Final, 

contratista solicitó firma de aceptación de Acta 

Sustancial.                                                                                                

3-Se realiza inspección con Contraloría de cuenta final el 

viernes 29 de abril.

B/. 944,753.88 B/. 179,586.83 B/. 0.00

13 Panamá

Construcción del 

Proyecto De 

Edificación con Obras 

de Infraestructura 

Calle 10 Rio Abajo 

(100 Soluciones)

100 33-18 GRUPO BEBASA 500 0 100 B/.4,850,008.76 B/.275,988.79 B/.5,125,997.55 04-oct-18

320

315                             

609                                   

(120)

19-Agosto-19

29-junio.-2020                   

28-feb-2022                                              

(28-junio-2022)

88.14% 88.37% 88.43% 74.23%

F. Cumplimiento N° 

FC-012533-0

Póliza N°: RT-CAR-

001209-0                       

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A. 

19-Agosto-2019

31-marzo-2020                                           

29-junio-2020                       

30-nov-2020                            

28-Feb-2022                                      

28-jun-2022

SI

1-Por medio de la Nota N°14.605-99-2022 del 31 de enero 

se aprueba extensión de tiempo al 28 de junio del 2022 y 

o/c por B/.255,046.66.  Trámite de adenda entró a 

Contraloría el 30 de mayo de 2022 . SCAFID 11952634                                                                                                                                                         

2-Se encuentran trabajando la cancha multiusos y 

aceras del proyecto.   Además se realizan trabajos de 

pintura de fachadas.                                                                                  

B/. 3,805,121.83 B/. 1,320,875.72 B/. 282,763.19

14 Panamá

Construcción del 

Proyecto de 

Edificación con Obras 

De Infraestructura 

Calle 13 Rio Abajo (30 

Soluciones)

30 34-18 GRUPO BEBASA 150 0 30 B/.1,516,999.43 B/.262,614.19 B/.1,779,613.62 18-oct-18

210

411                

609                          

(120)

15-Mayo-19

29-junio-2020                    

28-feb-2022                                   

(28-junio-2022)

87.24% 87.63% 87.99% 69.06%

F. Cumplimiento: FC-

012534-0

Póliza N°RT-CAR-

001210-0                               

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

15-mayo-2019

31-diciembre-

2019                                

31-marzo-2020                         

29-junio-2020                              

31-octubre-2020                                

28-Feb-2022                                         

28-jun-2022

SI

1-Por medio de la Nota N°14.605-100-2022 del 31 de

enero se aprueba extensión de tiempo al 28 de junio del

2022 y o/c por B/.262,887.25. Trámite de adenda entró a

Contraloría el 31 de mayo de 2022 . SCAFID 11958081

2-Se inicia trabajos de cableado eléctrico desde IP a

cajillas, se realiza instalación de techo de pasillo en

N400, se inician trabajos de fascia en pasillos y se

continua pasteo de apartamentos.                                                                       

B/. 1,229,039.12 B/. 550,574.50 B/. 140,077.64

15 Panamá
Mejoras al Proyecto 

Curundú (1008 Aptos.)
0 1,008 35-18

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIO

NES TÉCNICAS, 

S.A. 

5,040 252 756 B/.998,099.24 B/.0.00 B/. 998,099.24 04-enero-19
180                        

(729)

2-Julio-19

(30 -junio-2021)
31.00% 31.00% 31.00% 30.22%

F. Cumplimiento: 

031853063

Póliza 151806335 

31 de marzo de 

2020

Seguros 

Suramericana

31 de marzo de 

2020

SI

Pendiente entrega 

de Endosos para 

trámite de Adenda- 

Contrato vencido

1-Proyecto sin reactivarse.   

2-Empresa ASPHAL & CONSTRUCTION CORP. Pendiente 

de actualización de Paz y Salvos, Carta de Intención de 

Financiamiento, carta de Referencia Comercial y 

Declaración de Renta.                                                                                          

3-La empresa no ha podido cumplir con la entrega de 

documentación solicitada.  Se recomienda la 

liquidación del contrato e incluir estos trabajos en el 

programa Recuperando Mí Barrio.

B/. 301,655.51 B/. 696,443.73 B/. 0.00

16 Panamá

Estudio, diseño, 

suministro de material, 

mano de obra y equipo 

para la construcción de 

los albergues temporales 

para el sector el 

amanecer y el 

anochecer, ubicado en 

el corregimiento de 

Curundú

72 16-20
CONSTRUCTOR

A PACIFICO 

ATLANTICO, S.A.

360 0 B/.1,860,000.00 B/.140,086.47 B/. 2,000,086.47 23-abril-21

180                            

193                                           

(123)

10/19/2021                               

30-abril-2022                                     

(31-agost-2022)

97.02% 98.67% 98.67% 88.28%

F. Cumplimiento: 

04169580770

Póliza 18049580820                                                                                                           

Anticipado 

04089580790                                                                                         

Nacional de 

Seguros de 

Panamá y 

Centroamérica, 

S.A.                                      

30-abril-2022                                                

31-agosto-2022                                                  

1-Mediante el memo N°14.605-213-2022 del 22 de 

marzo se envio cuadernillo a UPC para tramitar 

adenda#2 por extensión de tiempo de entrega al 31 

de agosto de 2022, cuadernillo se encuentra en DIA 

en subsanación de disminución de O/C a monto de 

B/.198,234.73.                                                                                     

2-El contratista se en trámites  permisos de 

ocupación.  Ya se cuenta con permiso de 

ocupación.

B/. 1,765,671.12 B/. 234,415.35 B/. 22,101.59

17
Panamá 

Oeste

Servicios de 

Supervisión, 

Inspección y Control 

de obra, para el 

Proyecto Ciudad 

Esperanza Arraiján, 

Panamá Oeste.

0 27-16

PROYECTOS, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL DE 

OBRAS, S.A.

0 0 0 B/.1,731,144.00 -B/.138,150.27 B/. 1,592,993.73 25-nov-16 811 28-abr-19 73.00% 73.00% 73.00% 79.78%
Fianza de 

Cumplimiento N° 10-

40-2000728

La Regional de 

Seguros                                                               

28-Abril-2019

NO NO APLICA

1-Informe de Cierre listo. 

2-Mediante memo N°14.605-488-I-2022 del 30 de 

junio del 2022 se entrega a UPC trámite de 

Liquidación por Mutuo Acuerdo.

B/. 1,270,960.80 B/. 322,032.93 B/. 0.00
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13 CONTRATOS REACTIVADOS 3

3
CONTRATOS PREVISTOS A 

REACTIVAR 1
EN CIERRE

TOTAL: 20

No. PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO
SOLUCIÓN 

HABIT.

Soluciones 

Edificios - 

Rehabilitaciones

No. CONTRATO CONTRATISTA
Cant. de 

Beneficiados
ENTREGADAS EJECUCIÓN VALOR DEL CONTRATO ADENDAS VALOR DEL CONTRATO + ADENDAS

ORDEN DE 

PROCEDER

PLAZO DE 

ENTREGA - 

PRÓRROGAS  

(Días)

FECHA DE ENTREGA

AVANCE FÍSICO 

ABR.                    

(%)

AVANCE FÍSICO 

MAY.                         

(%)

AVANCE 

FÍSICO JUN.                         

(%)

AVANCE 

FINANCIERO  (%)
FIANZAS

Afianzadora - 

Actualización del endoso

RIESGO/

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS               CUENTAS PAGADAS SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CUENTAS PRESENTADAS 

(EN TRÁMITE)

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022

PROCESO LIQUIDACIÓN

18
Panamá 

Oeste

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

de Muro de Retensión 

del Proyecto Lotes B-494, 

B-495- 502, 504,505, 509, 

510 de la Calle SOSA, 

Arraiján, Panamá Oeste.

0 32-17

CONSORCIO 

CAP 

RODRÍGUEZ   

José Arturo 

Rodríguez Del 

Cid    

0 0 0 B/.449,094.00 B/.16,114.77 B/. 465,208.77 18-dic-17

300

79

89                                         

366                     

(519)

13-Octubre-18

31-diciembre-

2018

30-marzo-2019

30-marzo-2020                                                            

(31-agos-2021)

99.80% 100.00% 100.00% 79.02%

F. Cumplimiento 

No.: 05-01-38001-0                              

Póliza No.: 10-

040037999-0 

Óptima 

Compañía de 

Seguros, S.A.                                  

13-Oct-2018

31-Dic-2018

30-Mar-2019

30-mar-2020                             

31-agos-2021

Si

1-Se reinició  trabajos el 29 de septiembre de 2020. 

2-Contratista envia Nota recibida el 22 de abril de 2021 con 

entrada 955 para solicitar Extensión de Tiempo al 31 de julio de 

2021. 

4-Se acepta prórroga al 31 de agosto del 2021.                                                                                             

5-Se remite trámite de prórroga #4 a UPC mediante Nota No. 

14.605-1063-2021 del 23 de agosto de 2021                                                                                  

6-Mediante entrada 2525 del 24 de septiembre de 2021 se 

recibe cuadernillo de adenda para subsanación de 

documentación del contratista.                                                                                      

7-Se realizó inspección final por parte de Contraloría e 

inspección de DIA.  Contrato en Cierre, se aplicará multa por 

terminar fuera de fecha de entrega.

B/. 367,597.97 B/. 97,610.80 B/. 0.00

19
Panamá 

Oeste

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

el Diseño y 

Construcción del 

Proyecto de 

Construcción Ciudad 

de Esperanza, 

Panamá Oeste.

2,250 55-15

CCA.MCM.                                       

Dawei Wang  

Wang_dawei@chin

aconstruction.us                                            

Lcda. Marta 

Achurra 

Celular: 6374-6204 

achurra_marta@chi

naconstruction.us

11,250 880 1,370 B/.137,000,000.00 B/.15,406,587.87 B/. 152,406,587.87 12-oct-15

1020                           

200

1044

39                                              

332

27-Julio-2018

13-Febrero-19

23-diciembre-21

31-enero-2022                                                                                                              

29-dic-2022

78.20% 78.30% 79.18% 72.26%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000014218-000000                         

 Póliza No.: 045-001-

000002527-000000 

AIGE SEGUROS 

PANAMA, S.A

27-Jul-2018

20-Nov-2019         

16-jul-2020                             

23-dic-2021

31-ene-2022                           

29-dic-2022

SI

Lento Avance.

P.T.A.R. no 

funciona al 100% 

para abastecer las 

3 torres

1-Contratista presenta Adenda #5 por orden de 

cambio y solicitud de prórroga al 29 de diciembre 

de 2022.

2-Se unifican criterios para dar inicio con la 

construcción del edifcio de la Subestación Policial.

3-Se realizan trabajos de acabados de fase N°5, se 

planifica la entrega de 6 torres a partir del 20 de julio 

de 2022.                                                                          

B/. 110,127,995.91 B/. 42,278,591.96 B/. 1,443,082.76

20
Guna 

Yala

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

los Estudios, Diseños y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Nuevo 

Cartí, Guna Yala

300 0 2-18

INGENIERÍA 

HOS, S.A. 

Ing. Héctor 

Ortega  

Celular: 6617-

0975

1,500 0 300 B/.9,941,475.93 B/.2,303,616.91 B/. 12,245,092.84 14-sep-18

450

267                    

791                              

(335)

07-Dic-2019

30-agosto-2020                           

30-oct-2022                                               

(30-sept.-2023)

55.42% 57.80% 65.02% 35.15%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000017696-000000

Póliza No.: 045-001-

000003064-000000

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S. A.

31-agos-2020                        

30-oct-2022                                        

30-sept.-2023

NO NO APLICA

1- Mediante Nota 023-2022 contratista solicita 

extensión de tiempo de entrega hasta el 30 de 

septiembre del 2023. Adenda #4 entró a 

Contraloría el día 21 de junio de 2022.  SCAFID 

12053943

B/. 4,303,622.07 B/. 7,941,470.77 B/. 3,101,825.96

11,209 2,022 37,395 7,186 3,892 B/. 933,804,647.74 B/. 102,788,000.03 B/. 1,036,592,647.77 67.18% 68.26% 69.96% 59.70% B/.813,781,173.32 B/.222,811,474.45 B/. 44,581,632.42SUBTOTAL
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