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Análisis de Ejecución Presupuestaria vigencia 2022 

 
Al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para la presente vigencia fiscal, 
se le aprueba un Presupuesto Ley de (B/.188,075,628), de los cuales 
(B/.13,839,416),  corresponden a Transferencias Corrientes  que se le transfieren a 
ANATI (B/.12,237,216), y al BHN (B/.1,602,200), por lo que nuestro presupuesto 
real autorizado es de (B/.174,236,212). Para efectos del presente informe se 
excluye el monto señalado de las Transferencias Corrientes. Correspondiéndole a 
Funcionamiento el 9% (B/.15,777,280) y a las inversiones le corresponde el 91% 
(B/.158,458,932). 

 

DETALLE   Ley                            % 

TOTAL 
  
174,236,212  100.0% 

FUNCIONAMIENTO 
    
15,777,280  9.% 

INVERSIÓN 
  
158,458,932  91% 

 

La distribución del Presupuesto y su ejecución considera la Misión y Visión del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y estos a su vez en los objetivos 
específicos, proyecciones, estrategias y políticas de la Institución. 

De acuerdo al presupuesto asignado al cierre del mes de junio se ha ejecutado un 
66% del total de los recursos, es decir (B/.113,434,295), con un compromiso del 
94%. 

 
Fuente:   Reporte ISTMO-SAP 

9%

91%

Distribución Porcentual                                      
por tipo de Presupuesto

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

  Ley                            Modificado                      Compromiso Ejecución Pagado % Ejec % Comp

TOTAL 174,236,212 171,278,947 161,078,425 113,434,295 90,416,686 66 94

FUNCIONAMIENTO 15,777,280 15,087,990 8,292,093 6,724,549 6,144,129 45 55

INVERSIÓN 158,458,932 156,190,957 152,786,332 106,709,746 84,272,558 68 98

DETALLE
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Actualización: Mensual 

 

 

 

II.1 Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento  

El presupuesto modificado de funcionamiento es (B/.15,087,990), distribución 
porcentual por grupo de gastos así: Servicios Personales le corresponde el 79% 
(B/.11,827,232), Servicios No Personales 19% (B/.2,920,961), Materiales y 
Suministros 2% (B/.294,382), Maquinarias equipos y Semovientes (B/.235) y 
Transferencias Corrientes (B/.45,180).  

 

 

Al mes de junio del año en curso, tenemos una ejecución por monto de 

(B/.6,724,549), es decir 45%. 
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Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento  

 
Fuente:   Reporte ISTMO-SAP 

Actualización:  Mensual  

 

 

 

Presupuesto de Funcionamiento, nos permite cubrir los gastos operativos previstos 
en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; como 
también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el 
desarrollo de los programas de inversión. 

 
Detalle de ejecución por tipo de gasto 

 
 

1 2 3 4 5 % EJE       %COMP

TOTAL 15,777,280 15,087,990 8,292,093 6,724,549 6,144,129 45 55

Servicios Personales 12,482,522 11,827,232 5,269,198 5,241,414 5,067,991 44 45

Servicios no Personales 2,720,445 2,920,961 2,727,387 1,295,669 954,640 44 93

Materiales y Suministros 529,133 294,382 262,092 171,831 121,497 58 89

Maquinaria, Equipo y Semoviente 0 235 235 235 0 100 100

Transferencias Corrientes 45,180 45,180 33,180 15,400 0 0 0

ModificadoDETALLE

PRESUPUESTO 

LEY MODIFICADO COMPROMISO EJECUTADO PAGADO

Ejecución Presupuesto de Funcionamiento

PRESUPUESTO LEY EJECUTADO

Programa Ejecución

Servicios Personales 44%

Servicios no Personales 44%

Materiales y Suministros 58%

Maquinaria, Equipo y Semoviente 100%

Transferencias Corrientes 34%

Ejecutado 

45% 
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II.2 Ejecución Presupuestaria de Inversión 

En el mismo orden a las inversiones le corresponde el 91% (B/.156,190,957), de los 

cuales 69% (B/.106,954,501), están dirigidos a Construcción de Vivienda, el 1% 

(1,155,916) corresponden a Fondo de Ahorro Habitacional, el 7% (11,561,794) para 

Financiamiento de Vivienda, el 9% (13,315,280) corresponden a Asistencia 

Habitacional, el 14% (20,914,902) a Mejoramiento Habitacional y el 1% (2,288,564) 

para Fortalecimiento Institucional. 

 

 

Al mes de junio del año en curso, tenemos una ejecución por monto de 

(B/.106,709,746), es decir 68%. 

Ejecución Presupuestaria de Inversión 

 
 Fuente:   Reporte ISTMO-SAP 

Actualización:  Mensual  

 

 

 

 

 

69%

1%

7%

9%

14%

Distribución por Programa

I Construcción de Vivienda

II Fondo de Ahorro Habitacional

III Financiamiento de Vivienda (Fondo
Solidario de Vivienda)
IV Asistencia Habitacional

V Mejoramiento Habitacional

1 2 3 4 5 EJE % COMP %

TOTAL DE INVERSIÓN 158,458,932 156,190,957 152,786,332 106,709,746 84,272,558 68 98

Construcción de Vivienda 112,429,069 106,954,501 104,572,827 68,951,656 57,970,151 64 98

Fondo de Ahorro Habitacional 1,211,800 1,155,916 1,053,237 53,056 49,121 5 91

Financiamiento de Vivienda 17,911,568 11,561,794 11,067,982 9,011,084 8,934,285 78 96

Asistencia Habitacional 1,790,000 13,315,280 13,315,272 11,626,548 3,256,125 87 100

Mejoramiento Habitacional 24,496,495 20,914,902 20,492,407 15,660,175 13,261,519 75 98

Fortalecimiento Institucional 620,000 2,288,564 2,284,608 1,407,228 801,358 61 100

PRESUPUESTO 

LEY MODIFICADO COMPROMISO EJECUTADO PAGADO ModificadoDETALLE
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El presupuesto de inversión nos permite cumplir con la función otorgada por ley tal 

como lo consagra el artículo 117 de la Constitución Política de la República de 

Panamá; el cual la principal función es proporcionarle a la población en general en 

especial a los sectores de menores ingresos el disfrute de una solución habitacional 

digna y decorosa para lograr este fin se mantiene en ejecución 108 contratos de 

obras y rehabilitaciones, beneficiando así a 428,910 personas aproximadamente. 

 

Detalle de ejecución por programa 

 
 

II.2.1 Ejecución de Inversión por Programas y Proyectos 

Presentamos detalle de la ejecución del presupuesto de inversión por programas y 
proyectos con los montos del contrato, porcentajes de avances Físicos y 
Financieros. 

 

 Construcción de Vivienda 

Consiste en la Construcción y entrega de soluciones de vivienda básica, mejoras 
habitacionales, apartamentos, a familias localizadas en áreas semi-urbanas  

 

EJECUCIÓN PORCENTUAL 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

MODIFICADO COMPROMISO EJECUTADO

Programa Ejecución

Construcción de Vivienda 64%

Fondo de Ahorro Habitacional 5%

Financiamiento de Vivienda 78%

Asistencia Habitacional 87%

Mejoramiento Habitacional 75%

Fortalecimiento Institucional 61%

Ejecutado 

68% 
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próximas a las ciudades y en áreas campesinas e indígenas rurales, consideradas 
de atención prioritarias, por su clasificación de pobreza y pobreza extrema. 

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2022, contamos con un 
Presupuesto Modificado de (B/.106,954,501), y una ejecución del 64%, es decir, 
(B/.68,951,656) para cumplir con gastos ineludibles. 

Ejecución Presupuestaria  

 

Detalle de Inversión del Programa 

 

El programa de Construcción de Vivienda incluye subprogramas como: 

1. Mensura y Legalización, tiene como objetivo principal legalizar la tenencia 
de la tierra y mejorar el desarrollo urbano de los asentamientos, busca 
determinar la ubicación del terreno y llevar a cabo las medidas y superficies 
del mismo. 
  

El Ministerio de Vivienda atiende aproximadamente 500 Asentamientos 
Informales que están en proceso de legalización. 

 

2. Ordenamiento Urbanístico y territorial por medio del que se elaboran y 
coordinan los planes de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y 
de vivienda, a nivel nacional y regional, con la participación de organismos 
y entidades competentes en esta materia. 
 

3. Construcción habitacional, Este sub-programa está destinado a la 
construcción de viviendas adecuadas a familias sin vivienda propia, que 
viven en situación de vulnerabilidad social; beneficiando a hogares de 
escasos recursos económicos, con necesidad de vivienda nueva o urgente 
mejoramiento, residentes en zonas urbanas o rurales, sin capacidad de 
acceso a una vivienda en el mercado formal. 
 

4. Plan Nacional de Vivienda Digna en un programa permanente de ejecución 
de obras con la finalidad de construir al desarrollo y mejoramiento de las  
 

EJE       COMP

% %

I. Construcción de Vivienda 112,429,069 106,954,501 104,572,827 68,951,656 57,970,151 64 98

Mensura y Legalización 564,653 338,979 110,608 100,408 97,647 30 33

Ordenamiento Urbanistico y Territorial 1,267,727 956,615 941,448 439,286 170,013 46 98

Construcción Habitacional 8,100,000 5,386,083 5,386,079 759,600 0 14 100

Plan Nacional de Vivienda Digna 41,185,181 36,415,654 34,282,194 28,010,378 25,653,919 77 94

Techos de Esperanza 61,311,508 63,857,170 63,852,498 39,641,984 32,048,572 62 100

Modificado

DETALLE Ley                                                                               Modificado          Compromiso                Ejecutado                    Pagado            

DETALLE

Número de 

Contrato Soluciones                                 Beneficiario Costo del Contrato

Pagado 

Acumulado 

Saldo del 

Contrato Avance Financiero                   

Construcción de vivienda 79 40,921 215,855 1,832,639,633 1,234,269,973 595,579,145 67%

Mensura y Legalización 0 0 0 0 0 0 0%

Ordenamiento Urbanistico y Territorial 0 0 0 0 0 0 0%

Construcción Habitacional 4 0 0 29,800,103 0 26,955,500 0%

Plan Nacional De vivienda digna 25 12,704 74,770 1,223,461,494 926,811,147 296,650,346 76%

Techos de Esperanza 50 28217 141085 579,378,036 307,458,826 271,973,299 53%
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condiciones de vida de los hogares de menores recursos generando empleo 
formal y movilizando mercados locales de materiales en comercialización y 
producción. 

Ejecución Presupuestaria  

 

Actualmente se están desarrollando 24 contratos de obras mediante los 
cuales se construyen 19,407 viviendas a nivel nacional beneficiando a 
97,035 personas aproximadamente. 
 

Detalle de Inversión del Programa 

 

 

5. Techos de esperanza creado para transformar las vidas de familias 
panameñas que por años han habitado viviendas en condiciones no aptas a 
nivel nacional el programa consiste en:  

EJE       COMP

1 3 5 6 7 % %

     PLAN NACIONAL DE VIVIENDA DIGNA 41,185,181 36,415,654 34,282,194 28,010,378 25,653,919 77 94

          Construcción de Vivienda Panamá 774,470 888,712 493,303 283,703 274,678 32 56

          Construcción de  Vivienda Colón 50,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción de   Viviendas Provincial 1,000,000 2,023,051 2,023,050 1,935,667 1,165,399 96 100

          Manejo Provincial Gastos Administrativo 750,000 1,063,844 987,509 553,991 152,165 52 93

          Construcción de Vivienda Barriada Génesis 1,031,813 1,042,991 1,042,991 1,042,991 0 100 100

          Construcción NUEVO  BROOKLINCITO 5,000,000 2,839,631 1,335,868 1,305,092 1,270,313 46 47

 Construcción Renovación Urbana Colón 17,364,339 18,827,156 18,827,154 18,827,154 18,827,154 100 100

          Mejoramiento Colón de Colores 1,000,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Complejo Habitacional Bocas Del Toro 

(Isla Colón)          
4,500,000 4,500,000 4,500,000 211,460 211,460 5 100

          Construcción Complejo Habitacional Ciudad Esperanza Arraiján 6,968,187 4,144,273 4,144,271 3,340,873 3,340,873 81 100

          Construcción de Edificio Santa Ana, Calle E 100,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción de Viviendas de Villa Arco Iris 1,681,372 266,876 108,929 105,069 102,108 39 41

          Construcción Urbanizacion 19 de Octubre 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100

          Construcción de Edificio Rio Abajo 100,000 100,000 100,000 51,370 51,370 51 100

          Construcción de Vivienda Chiriquí Las Lajas 100,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Complejo Habitacional (Panamá Este) Pacora 100,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio San Felipe 100,000 473,773 473,773 258,399 258,399 0 0

          Construcción Edificio Pueblo Nuevo 80,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Vivienda Praderas Nueva Gorgona 20,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Vivienda Veracruz 25,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio Nueva Vida Curundú 100,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio MIVIOT/DAVID BHN 100,000 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio Calle 13 Rio Abajo 140,000 145,347 145,346 94,610 0 65 100

Ley                                                                               

Modificado

Modificado          Compromiso                Ejecutado                    Pagado            DETALLE

DETALLE

Número de 

Contrato Soluciones                                 Beneficiario Costo del Contrato

Pagado 

Acumulado 

Saldo del 

contrato Avance Financiero                   

Plan Nacional De vivienda digna 25 12,704 74,770 1,223,461,494 926,811,147 296,650,346 76%

Construcción de Viviendas 1 0 0 0 0 0 0.00%

Construcción de  Viviendas 1 0 0 0 0 0 0.00%

Construcción de   Viviendas 7 1,648 8,240 144,016,632 131,711,411 12,305,221 91.46%

Construcción NUEVO  BROOKLINCITO 1 350 1,750 21,698,955 6,607,345 15,091,610 30.45%

Construcción Renovación Urbana Colón 4 7,000 35,000 811,942,434 637,138,696 174,803,738 78.47%

Mejoramiento Colón de Colores 0 0 0 0 0 0 0.00%

Edificaciones en espera de adjudicacion 0 0 0 0 0 0.00%

Construcción Complejo Habitacional Bocas del 

Toro 1 410 2,050 18,236,265 15,318,933 2,917,332 84.00%

Construcción Complejo Habitacional Ciudad 

Esperanza 2 2,250 22,500 159,289,549 106,328,709 52,960,840 66.75%

Construcción de Edificio Santa Ana Calle E 0 0 0 0 0.00%

Construcción de Viviendas Villa Arcoiris 1 300 1,500 13,800,000 1,827,022 11,972,978 13.24%

Construcción Urbanizacion 19 de Octubre 1 181 905 4,711,376 3,907,644 803,732 82.94%

Construcción de Edificio Río Abajo 1 100 500 5,139,612 3,753,752 1,385,860 73.04%

Construcción de Vivienda Chiriquí Las Lajas 0 0 0 0 0 0 0.00%

Construcción Complejo Habitacional Pacora 0 0 0 0 0 0 0.00%

Edificaciones en espera de adjudicacion 0 0 0 0 0 0.00%

Construcción Edificio San Felipe 1 22 110 21,698,955 497,488 21,201,467 2.29%

Construcción Edificio Pueblo Nuevo 0 0 0 0 0 0.00%

Construcción Vivienda Praderas de Nueva 

Gorgona 1 63 315 2,109,870 2,088,098 21,772 98.97%

Construcción Vivienda Veracruz 0 0 0 0 0.00%

Construcción Edificio Nueva Vida Curundú 1 150 750 7,878,233 6,677,334 1,200,899 84.76%

Construcción Edificio MIVIOT Chiriquí 0 0 0 0 0 0.00%

Construcción Edificio Calle 13, Río Abajo 1 30 150 1,779,614 1,229,039 550,575 69.06%
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• Reconstrucción: en viviendas que tienen piso de tierra, paredes y techos 
improvisados de madera y zinc viejo. Se construye una unidad básica de 
40.8 metros cuadrados, 2 recamaras, sala comedor cocina, baño higiénico 
con tanque séptico (biodigestor séptico). 

• Reparación: en casas que tiene techos en malas condiciones, paredes sin 
repellar, no tienen divisiones internas, incluye pintura y se le incluye baño 
higiénico y tanque séptico. 

La mejora también contempla las adecuaciones a las vías de acceso al sector 
como veredas, veredas calles y cunetas de conducción de aguas pluviales. 
Los beneficiarios son evaluados mediante un censo que realizó el MIVIOT a 
las familias que se encuentran en áreas de riesgo por deslizamiento de tierra, 
inundaciones y algunas con posibilidad de reubicación. 

 

Programas Complementarios 

Fondo de Ahorro Habitacional (FONDHABI) 

 
Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y 
contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de 
un Sistema Nacional de Asistencia Técnica. 
 
Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con 
especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000). 

 

 

 
Se aprueba el Presupuesto 
Modificado por (B/.1,211,963), de los 
cuales;  presenta un compromiso por 
(B/.1,053,237) es decir, 91%. 
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Programa De Financiamiento De Vivienda 

 

A través de las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial se aprueba el subsidio estatal, oficialmente, a las familias beneficiadas 
con el programa Fondo Solidario.  

El Banco Nacional de Panamá emite el documento (Carta Promesa de Pago) para 
transferir el subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda de las 
familias beneficiadas con el bono de (B/.10,000). 

 

Inicia la vigencia fiscal 2022, con un Presupuesto Modificado de (B/.11,561,794), el 
mismo presenta una ejecución de 78%; es decir,  (B/.9,011,084) correspondiendo a 
gastos administrativos. El compromiso corresponde a subsidios habitacionales por 
B/.10,000 para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor 
de venta sea hasta  B/.70,000. 

 

Programa De Asistencia Habitacional 

 
Presenta un Presupuesto Modificado por (B/.13,315,280); con una ejecución de 
(B/.11,626,548) es decir, 87%, todas las acciones a desarrollar están enmarcadas 
en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos 
administrativos y contingencias. 
 
Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además 
de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la 
integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños 
proyectos dentro de las comunidades atendidas. 
 
Programa De Mejoramiento Habitacional 

Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de 
Terrenos bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollando cinco (5)  
 
proyectos para rehabilitar 2,342 soluciones de vivienda. Para esta vigencia presenta 
Presupuesto Modificado por (B/.20,914,902), de los cuales se han ejecutado 75%, 
es decir; (B/.15,660,175).  Se realizó un incremento proveniente de un traslado. 
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Detalle de Inversión del Programa 

 

 
Programa De Fortalecimiento Institucional 

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del 
programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo 
logístico (Maquinaria y Equipo) para el mejor rendimiento de la institución. 
 
Presenta un Presupuesto Modificado por (B/.2,288,564), tiene una ejecución por  
(B/.1,407,228), es decir, 61%. 
  

DETALLE

Número de 

Contrato Soluciones                                 Beneficiario Costo del Contrato

Pagado 

Acumulado Saldo del Contrato Avance Financiero                   

Mejoramiento Habitacional 18 0 0 95,096,021 95,096,021 0%

Reparación de Vivienda y Mejoramiento 2 0 0 0 0 0%

Mejoramiento Restaurando Mi Barrio 16 0 0 95,096,021 95,096,021 0%

Chorrillo Etapa I 001-2020 0 0 6,805,400 6,805,400 0%

Chorrillo Etapa II 002-2020 0 0 7,761,913 7,761,913 0%

Chorrillo Etapa III 003-2020 0 0 3,536,659 3,536,659 0%

Colón Barrio Norte Renglon I 003-2021 720 3600 4,609,885 4,609,885 0%

Colón Barrio Norte Renglon II 002-2021 0 2,021,872 2,021,872 0%

Barraza 005-2021 0 5,381,706 5,381,706 0%

Barraza, San Miguel Calidonia 007-2021 0 5,540,451 5,540,451 0%

La Feria Colón 008-2021 0 7,582,544 7,582,544 0%

Colón - Cristobal 009-2021 0 5,152,408 5,152,408 0%

San Miguelito-Mateo Iturralde 010-2021 0 2,337,534 2,337,534 0%

San Miguelito-José D. Espinar 011-2021 0 2,381,314 2,381,314 0%

San Miguelito-José D. Espinar 012-2021 0 1,148,308 1,148,308 0%

Pedregal, San Joaquin Bloque A 023-2021 0 3,541,700 3,541,700 0%

Pedregal, San Joaquin Bloque B 024-2021 0 4,568,900 4,568,900 0%

Barraza Renglon II 006-2021 0 4,549,880 4,549,880 0%

Curundu Llano Bonito 0 3,125,577 3,125,577 0%

Curundu La Ortencia y Antiguo  edif 

de trans. 0 4,799,474 4,799,474 0%

Curundu Sector IV 0 6,913,651 6,913,651 0%

Betania Los Libertadores 0 3,762,728 3,762,728 0%

Betania Tuira y Chucunaque 0 1,986,221 1,986,221 0%

Santa Ana 0 4,099,219 4,099,219 0%

Río Abajo 0 3,488,676 3,488,676 0%
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PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA 

SOCIAL (DAS), ANTIGUO PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL (PAN) 

 
En virtud del Convenio de Cooperación y Ejecución Institucional entre el Programa 
de Ayuda Nacional y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se 
transfieren recursos para la Construcción de los siguientes Proyectos: 
 
1. Residencial Brisas de Soná 

Se Transfieren recursos por (B/.3,974,920), para la continuación del desarrollo de 
105 soluciones de vivienda con la empresa HF BUIDERS, S.A. contrato 007-11, 
ubicado en la comunidad de San José.   
 
Se firmó la Liquidación por mutuo acuerdo y la Cuenta No.12 que contiene las 
actividades que el contratista había realizado y no se habían pagado. Se cuenta 
también con la nota de HF Builders donde solicita el cierre del contrato, para el 
trámite de liquidación por mutuo acuerdo. Actualmente en trámite de Liquidación. 
 
2. Proyecto Loma de Mastranto  

Proyecto ubicado en Barrio Colón – La Chorrera, se transfieren (B/.13,632,223.72), 
para la  continuación de la construcción de 250 soluciones de vivienda para familias 
damnificas que sufrieron  inundaciones en Panamá Oeste. Contrato DACP-109-13, 
Empresa CALYPSO INVESTMENT, S.A., proyecto no.56684. 
 
Refrendada adenda No. 3, que establece prorroga hasta el 30 de mayo del 2020. 
Continúan los trabajos de vivienda y de infraestructura. En reunión sostenida con el 
DAS, Metas y el contratista, el contratista se comprometió a continuar los trabajos y 
el MIVIOT a conseguir los recursos necesarios para los últimos pagos. El Proyecto 
está parado por Pandemia desde el 20 de marzo 2020.  Se realizó limpieza de 
servidumbre vial. Ya se cuenta con la Nota de uso y Administración del Banco 
Hipotecario Nacional. 
 
 
3. Rehabilitación la Feria III Etapa 

Consiste en la rehabilitación de 22 edificios, ubicado en el sector La Feria III Etapa 
provincia de Colón. Se tramita solicitud de recursos adicionales, para la continuidad 
de los proyectos. El número de Contrato es DC-100-14 o Proyecto 59469, 
refrendado el 28 de abril de 2014. Adjudicado a Proyectos y Construcciones 
CANAIMA; período de Ejecución: 455 días calendario; Orden de proceder del 5 de 
enero de 2015. 
 
Trabajos en espera de reactivación para presentación de la primera cuenta, tiene 
avance físico de 100%. 
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Se excluyen transferencias de ANATI y BHN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE       COMP

1 2 3 4 5 6 7 % %

TOTAL 174,236,212 -2,957,265 171,278,947 150,032,944 161,078,425 113,434,295 90,416,686 66 94

FUNCIONAMIENTO 15,777,280 -689,290 15,087,990 9,516,496 8,292,093 6,724,549 6,144,129 45 55
Servicios Personales 12,482,522 -655,290 11,827,232 6,887,975 5,269,198 5,241,414 5,067,991 44 45

Servicios no Personales 2,720,445 200,516 2,920,961 2,288,724 2,727,387 1,295,669 954,640 44 93

Materiales y Suministro 529,133 -234,751 294,382 294,382 262,092 171,831 121,497 58 89

Maquinaria, Equipo y Semovientes 0 235 235 235 235 235 0 100 100

Transferencias Corrientes 45,180 0 45,180 45,180 33,180 15,400 0 34 73

INVERSIÓN 158,458,932 -2,267,975 156,190,957 140,516,448 152,786,332 106,709,746 84,272,558 68 98

I Construcción de Vivienda 112,429,069 -5,474,568 106,954,501 93,952,115 104,572,827 68,951,656 57,970,151 64 98

     Mensura  y Legalización 564,653 -225,674 338,979 201,510 110,608 100,408 97,647 30 33

     Ordenamiento Urbanistico y Territorial 1,267,727 -311,112 956,615 945,567 941,448 439,286 170,013 46 98

     Construcción Habitacional 8,100,000 -2,713,917 5,386,083 3,386,083 5,386,079 759,600 0 14 100

          Construcción Urbanización Tanara 50,000 -50,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Urbanización San Ignacio de 

Tupile
50,000 -50,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Complejo Habitacional Edificio Mickey 

Sierra
6,000,000 -2,741,683 3,258,317 1,758,317 3,258,317 0 0 0 100

          Construcción Urbanización Paso Ancho 2,000,000 0 2,000,000 1,500,000 2,000,000 759,600 0 38 100

          Construcción Urbanización El Bambú 0 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 100

  Construcción Proyecto Casa Wilcox 0 126,766 126,766 126,766 126,762 0 0 0 100

     PLAN NACIONAL DE VIVIENDA DIGNA 41,185,181 -4,769,527 36,415,654 33,772,547 34,282,194 28,010,378 25,653,919 77 94

          Construcción de Vivienda Panamá 774,470 114,242 888,712 609,924 493,303 283,703 274,678 32 56

          Construcción de  Vivienda Colón 50,000 -50,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción de   Viviendas Provincial 1,000,000 1,023,051 2,023,051 2,023,051 2,023,050 1,935,667 1,165,399 96 100

          Manejo Provincial Gastos Administrativo 750,000 313,844 1,063,844 1,027,983 987,509 553,991 152,165 52 93

          Construcción de Vivienda Barriada Génesis 1,031,813 11,178 1,042,991 1,042,991 1,042,991 1,042,991 0 100 100

          Construcción NUEVO  BROOKLINCITO 5,000,000 -2,160,369 2,839,631 1,744,231 1,335,868 1,305,092 1,270,313 46 47

          Construcción Renovación Urbana Colón 17,364,339 1,462,817 18,827,156 18,827,156 18,827,154 18,827,154 18,827,154 100 100

          Mejoramiento Colón de Colores 1,000,000 -1,000,000 0 0 0 0 0 0 0

Construcción Complejo Habitacional Bocas Del Toro (Isla Colón)          4,500,000 0 4,500,000 3,375,000 4,500,000 211,460 211,460 5 100

          Construcción Complejo Habitacional Ciudad Esperanza Arraiján 6,968,187 -2,823,914 4,144,273 4,144,273 4,144,271 3,340,873 3,340,873 81 100

          Construcción de Edificio Santa Ana, Calle E 100,000 -100,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción de Viviendas de Villa Arco Iris 1,681,372 -1,414,496 266,876 158,818 108,929 105,069 102,108 39 41

          Construcción Urbanizacion 19 de Octubre 100,000 0 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100

          Construcción de Edificio Rio Abajo 100,000 0 100,000 100,000 100,000 51,370 51,370 51 100

          Construcción de Vivienda Chiriquí Las Lajas 100,000 -100,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Complejo Habitacional (Panamá Este) Pacora 100,000 -100,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio San Felipe 100,000 373,773 473,773 473,773 473,773 258,399 258,399 0 0

          Construcción Edificio Pueblo Nuevo 80,000 -80,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Vivienda Praderas Nueva Gorgona 20,000 -20,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Vivienda Veracruz 25,000 -25,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio Nueva Vida Curundú 100,000 -100,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio MIVIOT/DAVID BHN 100,000 -100,000 0 0 0 0 0 0 0

          Construcción Edificio Calle 13 Rio Abajo 140,000 5,347 145,347 145,347 145,346 94,610 0 65 100

     Techos de Esperanza 61,311,508 2,545,662 63,857,170 55,646,408 63,852,498 39,641,984 32,048,572 62 100

II Fondo de Ahorro Habitacional 1,211,800 -55,884 1,155,916 1,094,125 1,053,237 53,056 49,121 5 91

III Financiamiento de Vivienda (Fondo Solidario de Vivienda)17,911,568 -6,349,774 11,561,794 11,340,960 11,067,982 9,011,084 8,934,285 78 96

IV Asistencia Habitacional 1,790,000 11,525,280 13,315,280 12,990,395 13,315,272 11,626,548 3,256,125 87 100

V Mejoramiento Habitacional 24,496,495 -3,581,593 20,914,902 18,850,289 20,492,407 15,660,175 13,261,519 75 98

Fortalecimiento Institucional 620,000 1,668,564 2,288,564 2,288,564 2,284,608 1,407,228 801,358 61 100

Ley                                                                               Traslados                                                              
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