

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y URBANISMO**

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO - 2012

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

- Apertura de Sobres para Culminar las Obras de Villa María
- Apertura de Sobres de la Consultoría de Diseño y Supervisión de Obras del Segundo Juego de Barrios
 - Villa Milagros A, B Y C
 - Altos Del Lirio 1 Y 2
 - Progreso # 1
 - La Primavera
 - El Colmenar

PROGRAMA PARVIS MEJORADO

PROVINCIA	2012
COCLE	Se licito en el mes de enero 10 viviendas y se está en espera de respuesta de la Comisión evaluadora
LOS SANTOS	En espera de Refrendo de Contraloría del Contrato de las 13 viviendas
HERRERA	<ul style="list-style-type: none">· Se está en proceso de rescindir un contrato con la empresa Engineering Plus S.A de 15 viviendas.· Se licito en el mes de enero 7 viviendas y se está en espera de respuesta de la Comisión evaluadora
CHIRIQUI	Se está monitoreando dos proyectos en ejecución. De 10 viviendas cada uno.
PANAMA (ESTE)	Se está pendiente de un contrato en Contraloría para refrendo de 12 viviendas.
PANAMA (CHORRERA)	En espera de Refrendo de Contraloría del Contrato de las 15 viviendas
VERAGUAS	Se finalizo la construcción de 15 viviendas

PROYECTO DE VIVIENDAS DE BAMBÚ, COMARCA NGOBE BUGLÉ

En la Comunidad de Potrero de Caña - Distrito de Tolé- Provincia de Chiriquí en el mes de enero se inicio la Construcción de veinticinco (25) Viviendas, para el mes de febrero se adicionan dos (2) viviendas en el área, debido a que esta Unidad conoció la situación Social que viven dos (2) familias del lugar, mantenían un cuadro familiar que ameritaba una rápida respuesta de este Ministerio.