
12 CONTRATOS REACTIVADOS 3

3
CONTRATOS PREVISTOS A 

REACTIVAR 1
EN CIERRE

TOTAL: 19

No. PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO
SOLUCIÓN 

HABIT.

Soluciones 

Edificios - 

Rehabilitaciones

No. CONTRATO CONTRATISTA
Cant. de 
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ENTREGADAS EJECUCIÓN VALOR DEL CONTRATO ADENDAS VALOR DEL CONTRATO + ADENDAS
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PROCEDER
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PRÓRROGAS  
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ENE.                    

(%)
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FEB.                         

(%)

AVANCE 

FÍSICO MAR.                         
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FINANCIERO  (%)
FIANZAS

Afianzadora - 

Actualización del endoso

RIESGO/

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS               CUENTAS PAGADAS SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CUENTAS PRESENTADAS 

(EN TRÁMITE)

1
Bocas del 

Toro

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

los Estudios, Diseños y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Isla 

Colón, Bocas del Toro.

410 0 1-18

CONSTRUCTO

RA 

RIGASERVICES, 

S.A.                                      

Sr. Ricardo 

Gardellini          

2,050 0 389 B/.16,200,569.00 B/.2,035,695.54 B/.18,236,264.54 13-abr-18

1148      

270                            

(290)

3-Junio-21

28-feb-22                                                                                                                               

(15-dic-2022)

96.01% 96.52% 96.60% 84.46%
F. Cumplimiento 

No.: 85B73878               

Póliza No.:06B51589                  

ASSA Compañía 

de Seguros, S.A.

3-Junio-2021         

28-feb- 2022

Si

El caudal detectado es 

insuficiente, por lo que 

afecta el suministro de 

agua potable en el 

Proyecto. Se están 

revisando alternativas 

viables con el IDAAN y con 

el contratista.  Según nota 

N°Riga/Miviot/065 la 

Empresa indica que hay 21 

lotes que no podrá 

conformar (terreno muy 

empinado)por lo cual 

habrá reducción de 

soluciones habitacionales.

1-Mediante Nota N°14.605-253-2022 la DIA aprueba 

extensión de tiempo al 15 de diciembre de 2022 y 

propuesta para la construcción de 101 casas 

adicionales., por un monto de B/.5,165,255.95.  En espera 

de documentación por parte del contratista para 

confección de cuadernillo de Adenda #2.                                                                                                                  

2-Se realizan trabajos de terraceria e infraestructura en la 

segunda etapa.

B/. 15,402,554.65 B/. 2,833,709.89 B/. 127,838.77

2 Coclé

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

el Diseño y 

Construcción del 

Proyecto de 

Construcción 19 de 

Octubre, Coclé.

181 0 44-15
SEGUROS 

SURA (RIVA, 

S.A.)

905 0 181 B/.5,671,392.62 (B/.960,016.42) B/. 5,671,392.62

19-Agosto-

2015

31-mayo-

2019

540 

507

161

180                    

421                    

(365)

08-Febrero-17 

 30-Junio-18

7-nov-2019

5-mayo-2020                      

30-Junio-2021                                  

(30-jun-2022)

95.31% 95.32% 95.34% 77.73%

F. Cumplimiento 

No.: 012300040001  

Póliza No.: 

034300007103 

Compañía de 

Seguros  SURA 

08-Febrero-2017          

31-Diciembre-

2017

30-Junio-2018 

30-nov-2019

31-mayo-2020                     

30-junio-2021                        

28-oct-2021                               

27-dic-2021                                   

30-mar-2022

Si

1-Mediante Nota 14.605-749-I-2021 del 16 de nov. del 

2021 se entrego cuadernillo para trámite de adenda por  

O/C #1 por compensación de cambio de Planta de 

Tratamiento a Estación de Bombeo(sin monto adicional), 

O/C #2 por trabajos adicionales por un monto de 

$960,016.42 y prórroga ampliada por 365días hasta el 30 

de junio de 2022 .                                                                                         

En espera de documentación por parte de contratista.                                                                                 

B/. 4,408,586.85 B/. 1,262,805.77 B/. 202,867.87

3 Coclé

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto de 

Construcción El Playón,  

Coclé.

150 0 50-18
RIGASERVICES, 

S.A.
750 150 0 B/.5,610,029.12 B/.0.00 B/. 5,610,029.12 16-nov-18

365

76

15-Nov.-19

31-enero-2020
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

F. Cumplimiento 

No.:85B75771

Póliza No.: 06B51739 

de ASSA Compañía 

de Seguros

Compañía de 

Seguros ASSA

15-Nov-2019

31-enero-2020

Si

1-Pendiente  construcción de estación de bombeo para 

corregir problemas de pendiente en línea sanitaria que 

va desde el proyecto al punto de interconexión con red 

de aguadulce.  

2-Se firmó Acta Final.

B/. 5,610,029.12 B/. 0.00 B/. 0.00

4 Colón

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para los 

estudios, diseño y 

Construcción del 

Proyecto de Edificación 

con Obras de 

Infraestructura del 

Proyecto Villas de Arco 

Iris, Colón.

300 0 35-15

COMPAÑÍA 

INTERNACION

AL DE 

SEGUROS / 

Ing. Martín 

Delgado, cel: 

6674-3476

1,500 0 300 B/.13,800,000.00 B/.0.00 B/.13,800,000.00 11-may-15

540              

280              

597            

427                                      

(669)

31-Octubre-16

7-Agosto-17

25-Mayo-2020                    

(25-nov-2022)

17.54% 17.54% 17.54% 17.21%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

00013769-000000

Póliza No.: 

034300007058                                         

Internacional de 

Seguros

25-mayo-2020                          

29-Septiembre-

2020                                  

04-marzo-2021                                 

25-nov-2022

SI

1- El 24 de marzo de 2021 se envió a UPC trámite de

prórroga #2 para Adenda #2 por 30 meses para nueva

fecha de entrega el 25 de noviembre de 2022.

2- Subsanación atendida por D.I.A y enviada a UPC el

15 de junio de 2021

B/. 2,375,218.29 B/. 11,424,781.71 B/. 0.00

5 Colón

PROYECTO DE 

RENOVACIÓN 

URBANA

5,380 372 50-15

CONSORCIO 

NUEVO 

COLÓN

 Ing.  Daniel 

Cansancao

 Celular:  6930-

6209

. 5,380 0 B/.569,062,039.30 B/.81,789,834.90 B/. 650,851,874.20 25-ago-15

1200                              

109         

 182              

220                  

(806)

06-Dic.-18

25-marzo.-19                            

23-sept-2019       

30-abril-2020                       

(15-julio-2022)

97.39% 97.39% 97.41% 91.20%

F. Cumplimiento 

No.: 85B68174-

85b68175

 Póliza No.: 

06B51441-06B51442                             

Compañía de 

Seguros ASSA

23-Septiembre-

2019

30-junio-2020                                      

15-jul-2022

SI

1-El 31 de mayo de 2021 fue remitido a UPC trámite de

prórroga #5 por 806 días hasta el 15 de julio de 2022.

2-Enviado a Contraloría el 07 de octubre de 2021 SCAFID

10771509.

B/. 593,563,641.84 B/. 57,288,232.36 B/. 28,429,628.25
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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022
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6 Colón

Emisario Marino 

(Disposición 

Oceánica) para la 

ciudad de Colón, 

Provincia de Colón.

0 0 53-18

CONSORCIO 

EMISARIO DE 

COLÓN 

(TEDAGUA, S.A. 

Y ASINCRO 

PANAMÁ, 

CORP).  

0 0 0 B/.23,277,000.00 B/.0.00 B/. 23,277,000.00 25-feb-19 420 19-abr-20 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%

F. de cumplimiento 

No.04-16-0950549-0                               

Fianza de Anticipo 

04-08-0950550-0 

Nacional de 

Seguros de Panamá 

y Centroamerica 

S.A.

Póliza No. TEAR-

21300000000134

MAPFRE PANAMÁ

MAPFRE PANAMÁ                          

Nacional de 

Seguros de 

Panamá y 

Centroamérica, 

S.A.                                                                    

31-Marzo-2020

SI

Contrato vencido. 

No se define 

continuidad

1-Se venció plazo del contrato. Se debe tramitar 

extensión de plazo de ejecucion. Se solicitó entrega de 

endosos de fianzas y pólizas.

2-Se definió nuevo alcance de contrato. Se solicitó un 

desglose detallado para revisión y  aprobación de 

monto para dar paso a trámite de adenda.  

3-ASINCRO ha prometido documentación de propuesta 

de la nueva empresa para cesión de contrato 

(FLUENCE).                                                                                                              

4-Se analiza cerrar contrato por liquidación.

B/. 2,327,700.00 B/. 20,949,300.00 B/. 0.00

7 Colón

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administracion para los 

estudios, diseños y 

construccion de 

Infraestructura y 

Edificaciones del 

Proyecto "RENOVACION 

URBANA DE COLON, 

ALTOS DE LOS LAGOS 

SEGUNDA ETAPA"

1,620 0 3-19
INGENIERÍA 

R.E.C., S.A.
8,100 0 0 B/.111,347,259.07 B/.0.00 B/. 111,347,259.07 18-mar-19

900

420                                                       

(420)

02-sept-2021        

27-oct-2022                                      

(21-dic-2023)

56.92% 60.07% 64.35% 46.85%

F. de cumplimiento 

05-01-25396-0

Poliza No. 18-04-

0025482

Aliado Seguros 

S.A.

2-Septiembre-

2021                             

27-oct-2022

SI

La primera etapa de 

entrega 

esta programada 

para agost. 

2022 y el IDAAN 

notifica que 

la Potablizadora 

Yepes estara en 

funcionamiento 

para mediados de 

2022, no estara a 

tiempo para 

suministrar agua.

1-Desde el 27 de agosto 2020 el proyecto está 

reactivado. 

2- Actualmente se tiene: 48 edificios con estructura al 

100%                                                                                                  

1 edificio en construcción de estructura                                                                                                                   

5 edificios con losa de cimentación.                                                                             

Se aprueba en DIA o/c  por B/.40,872,045.43 y prórroga 

al 21 de diciembre de 2022.  En espera de 

documentación por parte del contratista.

B/. 52,171,570.61 B/. 59,175,688.46 B/. 4,588,266.93

8 Panamá

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo, 

Administración y 

Rehabilitación para el 

Proyecto Casa 18 de 

Diciembre, Panamá.

22 0 69-16
MULTISERVICIOS 

INTEGRALES, S.A
110 0 22 B/.1,238,011.61 B/.650,960.16 B/. 1,888,971.77 03-abr-17

240

190

253

270

361                    

467                                       

(269)          

28-Nov.-17                    

6-Junio-18                  

30-Marzo-19

23-Dic-19

18-dic-2020      30-

marzo-2022                                           

(24-dic-2022)

21.70% 23.00% 25.98% 26.34%

F. Cumplimiento 

No.: FICC-6365                                     

Póliza No.: TRCO-

760   Póliza(ALIADO 

SEGUROS)18-04-

0022576-0                                     

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS                                       

28-Noviembre-2017

6-Junio-2018                                   

ALIADO SEGUROS                                 

30-Marzo-2019                              

31-Diciembre-2019

18-junio-2020                                 

31 Diciembre 2020                              

30-marzo-2022                                                          

24-diciembre-2022

SI

1-Mediante memo N°14-605-160-2022 se envia a UPC 

cuadernillo para trámite de O/C #3 por un monto de B/. 

233,188.49 y extensión de tiempo al 24 de diciembre de 

2022.                                                                                                                                                                                                                                                         

2-Se ha vaciado 80% de losa de cimentación.                                                                                                                               

B/. 497,487.83 B/. 1,391,483.94 B/. 0.00

9 Panamá

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

el Diseño y 

Construcción del 

Proyecto Nuevo 

Broklincito, Panamá.

350 0 09-17

INGENIERÍA 

HOS, S.A. 

Ing. Héctor 

Ortega  

Celular: 6617-

0975

1,750 0 350 B/.21,698,954.95 B/.0.00 B/. 21,698,954.95 28-sep-17
720

956

17-Sept.-19

30-abril-2022        
25.67% 25.67% 25.67% 30.71%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000016086-000000                              

Póliza No.: 045-001-

000002860-000000 

CÍA.  

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS                                                                       

30-abril-2022          

SI

Los residentes 

invadieron los 

Albergues e 

imposibilitan 

desarrollo de 

trabajos.  

Inminente reclamo 

sustancioso de 

contratista.

1-Se espera llegar a un acuerdo con los habitantes que 

se encuentran en la huella de la torre 2, para poder 

lograr que el proyecto avance adecuadamente. Es 

necesario desalojar a los residentes que invadieron los 

albergues.                                                                                          

2-Naturgy se encuentra instalando sistema prepago en 

apartamentos y su debida habilitación.                 

B/. 6,662,696.93 B/. 15,036,258.02 B/. 0.00

10 Panamá

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para los 

Estudios, Diseños y 

Construcción de las 

mejoras y 

Acondicionamiento de 

Multifamiliares Marañón 2 y 

3, Complejo Habitacional 

Centenario y Madre Teresa 

de Calcuta, Panamá.

0 522 15-18

MECÁNICA, 

CONSTRUCCIÓ

N, 

TELECOMUNICA

CIONES Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVO

S, S.A.   

(MECONTELSA, 

S.A.)

2,610 476 46 B/.1,942,500.00 (B/. 95,144.41) B/. 1,942,500.00 11-jun-18
300

(755)

6-Abril-19

(30-abril-2021)
95.00% 95.00% 95.00% 80.71%

F. Cumplimiento 

No.: 091851847                                

Póliza No.: 045-001-

000003149-000000  

Seguros 

Sursmericana, S.A.                                  

7-Abril-2019

30-Junio-2019

31-diciembre-

2019                                       

(30-jun-2020)

SI

Pendiente entrega 

de Endosos para 

trámite de Adenda- 

Contrato vencido

1-Contratista debe presentar cotización de trabajo de 

reparación de balcón del edificio #3 de Madre Teresa 

de Calcuta para poder liquidar el contrato.  Además de 

presentar permiso de construcción para la liquidación 

del mismo.

B/. 1,567,803.44 B/. 374,696.56 B/. 0.00
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11 Panamá

Rehabilitación de la 

Casa Miller y mejoras 

a la Escuela La 

Concepción, Ciudad 

Radial, Juan Diaz

0 48 19-18
CONSORCIO 

CASA MILLER     
240 0 48 B/.1,079,690.01 B/.44,650.70 B/. 1,124,340.71 30-ene-19

150

460                           

409                                

(150)

28-junio-2019

30-sept-2020                                        

13-nov-2021                                    

(12-abril-2022)

94.84% 94.84% 94.84% 84.03%

F. Cumplimiento 05-

01-41940-0

Póliza 10-04-0041473

Optima Compañía 

de Seguros S.A 

30-septiembre-2020                                      

17-abril-2021                                  

15-agosto-2021                                       

13-nov-2021                                       

12-abril-2022

NO NO APLICA

1-Confección de cuadernillo de trámite de prórroga al 

12 de abril del 2022 en DIA.  Pendiente de entrega de 

Partida Presupuestaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2- En espera de Permiso de Ocupación de la Escuela La 

Concepción para firma de Acta de entrega Final.

B/. 944,753.88 B/. 179,586.83 B/. 0.00

12 Panamá

Construcción del 

Proyecto De 

Edificación con Obras 

de Infraestructura 

Calle 10 Rio Abajo 

(100 Soluciones)

100 33-18
GRUPO 

BEBASA
500 0 100 B/.4,850,008.76 B/.275,988.79 B/.5,125,997.55 04-oct-18

320

315                             

609                                   

(120)

19-Agosto-19

29-junio.-2020                   

28-feb-2022                                              

(28-junio-2022)

87.22% 87.22% 88.01% 73.23%

F. Cumplimiento N° 

FC-012533-0

Póliza N°: RT-CAR-

001209-0                       

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A. 

19-Agosto-2019

31-marzo-2020                                           

29-junio-2020                       

30-nov-2020                            

28-Feb-2022                                      

28-jun-2022

SI

1-Por medio de la Nota N°14.605-99-2022 del 31 de enero 

se aprueba extensión de tiempo al 28 de junio del 2022.  

Cuadernillo en confección en DIA una vez entregado 

documentación por parte del contratista el 23 de marzo 

de 2022.                                                                                                                                                           

2-Se encuentran trabajando la cancha multiusos y 

aceras del proyecto.                                                                                       

B/. 3,753,751.57 B/. 1,372,245.98 B/. 0.00

13 Panamá

Construcción del 

Proyecto de 

Edificación con Obras 

De Infraestructura 

Calle 13 Rio Abajo (30 

Soluciones)

30 34-18
GRUPO 

BEBASA
150 0 30 B/.1,516,999.43 B/.262,614.19 B/.1,779,613.62 18-oct-18

210

411                

609                          

(120)

15-Mayo-19

29-junio-2020                    

28-feb-2022                                   

(28-junio-2022)

78.41% 84.79% 87.07% 57.09%

F. Cumplimiento: FC-

012534-0

Póliza N°RT-CAR-

001210-0                               

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

15-mayo-2019

31-diciembre-

2019                                

31-marzo-2020                         

29-junio-2020                              

31-octubre-2020                                

28-Feb-2022                                         

28-jun-2022

SI

1-Por medio de la Nota N°14.605-100-2022 del 31 de

enero se aprueba extensión de tiempo al 28 de junio del

2022 . Cuadernillo en confección en DIA una vez

entregado documentación por parte del contratista el

23 de marzo de 2022.                                                                                      

B/. 1,015,955.54 B/. 763,658.08 B/. 213,083.58

14 Panamá
Mejoras al Proyecto 

Curundú (1008 Aptos.)
0 1,008 35-18

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCI

ONES 

TÉCNICAS, S.A. 

5,040 252 756 B/.998,099.24 B/.0.00 B/. 998,099.24 04-enero-19
180                        

(729)

2-Julio-19

(30 -junio-2021)
31.00% 31.00% 31.00% 30.22%

F. Cumplimiento: 

031853063

Póliza 151806335 

31 de marzo de 

2020

Seguros 

Suramericana

31 de marzo de 

2020

SI

Pendiente entrega 

de Endosos para 

trámite de Adenda- 

Contrato vencido

1-Proyecto sin reactivarse.   

2-Empresa ASPHAL & CONSTRUCTION CORP. Pendiente 

de actualización de Paz y Salvos, Carta de Intención de 

Financiamiento, carta de Referencia Comercial y 

Declaración de Renta.                                                                                          

3-La empresa no ha podido cumplir con la entrega de 

documentación solicitada.  Se recomienda la liquidación 

del contrato.

B/. 301,655.51 B/. 696,443.73 B/. 0.00

15 Panamá

Estudio, diseño, 

suministro de material, 

mano de obra y equipo 

para la construcción de 

los albergues temporales 

para el sector el 

amanecer y el 

anochecer, ubicado en 

el corregimiento de 

Curundú

72 16-20

CONSTRUCTO

RA PACIFICO 

ATLANTICO, 

S.A.

360 0 B/.1,860,000.00 B/.140,086.47 B/. 2,000,086.47 23-abril-21

180                            

193                                           

(123)

10/19/2021                               

30-abril-2022                                     

(31-agost-2022)

80.08% 89.65% 96.42% 58.89%

F. Cumplimiento: 

04169580770

Póliza 18049580820                                                                                                           

Anticipado 

04089580790                                                                                         

Nacional de 

Seguros de 

Panamá y 

Centroamérica, 

S.A.                                      

30-abril-2022                                                

31-agosto-2022                                                  

1-Mediante el memo N°14.605-213-2022 del 22 de marzo 

se envio cuadernillo a UPC para tramitar adenda#2 o/c 

por B/.603,590.45 y extensión de tiempo de entrega al 31 

de agosto de 2022.                                                                                     

2-Se realizan acuerdo con familias que ocupan la huella 

de los albergues adicionales para su desalojo.

B/. 1,177,806.27 B/. 822,280.20 B/. 454,848.96

16
Panamá 

Oeste

Servicios de 

Supervisión, 

Inspección y Control 

de obra, para el 

Proyecto Ciudad 

Esperanza Arraiján, 

Panamá Oeste.

0 27-16

PROYECTOS, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL DE 

OBRAS, S.A.

0 0 0 B/.1,731,144.00 -B/.138,150.27 B/. 1,592,993.73 25-nov-16 811 28-abr-19 73.00% 73.00% 73.00% 79.78%
Fianza de 

Cumplimiento N° 10-

40-2000728

La Regional de 

Seguros                                                               

28-Abril-2019

NO NO APLICA

1-Coordinación de Ciudad Esperanza tramitando 

Liquidación por mutuo acuerdo.                                                                                                                              

2-Informe de Cierre listo.  En espera de certifciación de 

partida presupuestaria.

B/. 1,270,960.80 B/. 322,032.93 B/. 0.00

17
Panamá 

Oeste

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

de Muro de Retensión 

del Proyecto Lotes B-494, 

B-495- 502, 504,505, 509, 

510 de la Calle SOSA, 

Arraiján, Panamá Oeste.

0 32-17

CONSORCIO 

CAP 

RODRÍGUEZ   

José Arturo 

Rodríguez Del 

Cid    

0 0 0 B/.449,094.00 B/.16,114.77 B/. 465,208.77 18-dic-17

300

79

89                                         

366                     

(519)

13-Octubre-18

31-diciembre-

2018

30-marzo-2019

30-marzo-2020                                                            

(31-agos-2021)

97.70% 97.70% 97.70% 79.02%

F. Cumplimiento 

No.: 05-01-38001-0                              

Póliza No.: 10-

040037999-0 

Óptima 

Compañía de 

Seguros, S.A.                                  

13-Oct-2018

31-Dic-2018

30-Mar-2019

30-mar-2020                             

31-agos-2021

Si

1-Se reinició  trabajos el 29 de septiembre de 2020. 

2-Contratista envia Nota recibida el 22 de abril de 2021 

con entrada 955 para solicitar Extensión de Tiempo al 31 

de julio de 2021. 

4-Se acepta prórroga al 31 de agosto del 2021.                                                                                             

5-Se remite trámite de prórroga #4 a UPC mediante Nota 

No. 14.605-1063-2021 del 23 de agosto de 2021                                                                                  

6-Mediante entrada 2525 del 24 de septiembre de 2021 

se recibe cuadernillo de adenda para subsanación de 

documentación del contratista.                                                                                      

7-Pendiente entrega de documentación por parte del 

contratista

B/. 367,597.97 B/. 97,610.80 B/. 0.00
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12 CONTRATOS REACTIVADOS 3

3
CONTRATOS PREVISTOS A 

REACTIVAR 1
EN CIERRE

TOTAL: 19

No. PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO
SOLUCIÓN 

HABIT.

Soluciones 

Edificios - 

Rehabilitaciones

No. CONTRATO CONTRATISTA
Cant. de 

Beneficiados
ENTREGADAS EJECUCIÓN VALOR DEL CONTRATO ADENDAS VALOR DEL CONTRATO + ADENDAS

ORDEN DE 

PROCEDER

PLAZO DE 

ENTREGA - 

PRÓRROGAS  

(Días)

FECHA DE ENTREGA

AVANCE FÍSICO 

ENE.                    

(%)

AVANCE FÍSICO 

FEB.                         

(%)

AVANCE 

FÍSICO MAR.                         

(%)

AVANCE 

FINANCIERO  (%)
FIANZAS

Afianzadora - 

Actualización del endoso

RIESGO/

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS               CUENTAS PAGADAS SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CUENTAS PRESENTADAS 

(EN TRÁMITE)

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022

PROCESO LIQUIDACIÓN

18
Panamá 

Oeste

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto de 

Construcción Ciudad de 

Esperanza, Panamá 

Oeste.

2,250 55-15

CCA.MCM.                                       

Dawei Wang  

Wang_dawei@chi

naconstruction.us                                            

Lcda. Marta 

Achurra 

Celular: 6374-6204 

achurra_marta@c

hinaconstruction.u

s

11,250 880 1,370 B/.137,000,000.00 B/.15,406,587.87 B/. 152,406,587.87 12-oct-15

1020                           

200

1044

39                                              

(332)

27-Julio-2018

13-Febrero-19

23-diciembre-21

31-enero-2022                                                                                                              

(29-dic-2022)

77.12% 78.00% 78.10% 70.47%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000014218-000000                         

 Póliza No.: 045-001-

000002527-000000 

AIGE SEGUROS 

PANAMA, S.A

27-Jul-2018

20-Nov-2019         

16-jul-2020                             

23-dic-2021

31-ene-2022                           

29-dic-2022

SI

Lento Avance.

P.T.A.R. no 

funciona al 100% 

para abastecer las 

3 torres

1-Mediante memo N°14.605-I-236-2022 se envia a 

UPC, documentos para trámite de Adenda #4 

prórroga al 29 de diciembre de 2022.

2-En ejecución se mentiene la entrega de 28 torres 

entregadas, 1 edificio terminado (con permiso de 

ocupación), 20 en obra giris, 7 edificios en obra gris 

con piso instalado, 6 edificios en etapa de 

acabados y 4  pendiente de inicio.                                                                               

B/. 107,394,224.09 B/. 45,012,363.78 B/. 1,274,852.60

19
Guna 

Yala

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

los Estudios, Diseños y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Nuevo 

Cartí, Guna Yala

300 0 2-18

INGENIERÍA 

HOS, S.A. 

Ing. Héctor 

Ortega  

Celular: 6617-

0975

1,500 0 300 B/.9,941,475.93 B/.2,303,616.91 B/. 12,245,092.84 14-sep-18

450

267                    

791                              

(335)

07-Dic-2019

30-agosto-2020                           

30-oct-2022                                               

(30-sept.-2023)

38.20% 45.40% 48.39% 28.14%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000017696-000000

Póliza No.: 045-001-

000003064-000000

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S. A.

31-agos-2020                        

30-oct-2022

NO NO APLICA

1- Mediante Nota 023-2022 contratista solicita extensión 

de tiempo de entrega hasta el 30 de septiembre del 

2023.  Aceptada por DIA, en espera de documentación 

por parte del contratista.

B/. 3,445,962.64 B/. 8,799,130.20 B/. 1,627,927.81

11,093 2,022 36,815 7,138 3,892 B/. 929,274,267.04 B/. 102,788,000.03 B/. 1,032,062,267.07 66.48% 68.01% 69.07% 59.27% B/.804,259,957.83 B/.227,802,309.24 B/. 36,919,314.77

B/.1,032,062,267.07

SUBTOTAL

Página 4


