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3
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REACTIVAR 1
EN CIERRE

TOTAL: 20
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Edificios - 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS               CUENTAS PAGADAS SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CUENTAS PRESENTADAS 

(EN TRÁMITE)

1
Bocas del 

Toro

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

los Estudios, Diseños y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Isla 

Colón, Bocas del Toro.

410 0 1-18

CONSTRUCTO

RA 

RIGASERVICES, 

S.A.                                      

Sr. Ricardo 

Gardellini          

2,050 0 389 B/.16,200,569.00 B/.2,035,695.54 B/.18,236,264.54 13-abr-18

1148      

270                            

(290)

3-Junio-21

28-feb-22                                                                                                                               

(15-dic-2022)

96.60% 96.62% 97.00% 85.16%
F. Cumplimiento 

No.: 85B73878               

Póliza No.:06B51589                  

ASSA Compañía 

de Seguros, S.A.

3-Junio-2021         

28-feb- 2022

Si

El caudal detectado es 

insuficiente, por lo que 

afecta el suministro de 

agua potable en el 

Proyecto. Se están 

revisando alternativas 

viables con el IDAAN y con 

el contratista.  Según nota 

N°Riga/Miviot/065 la 

Empresa indica que hay 21 

lotes que no podrá 

conformar (terreno muy 

empinado)por lo cual 

habrá reducción de 

soluciones habitacionales.

1-Mediante Nota N°14.605-253-2022 la DIA aprueba 

extensión de tiempo al 15 de diciembre de 2022 y 

propuesta para la construcción de 101 casas 

adicionales, por un monto de B/.6,350,581.04(propuesta 

incluye Planta de Tratamiento).  En espera de 

documentación por parte del contratista para 

confección de cuadernillo de Adenda #2.                                                                                                                  

2-Se realizan trabajos de terraceria e infraestructura en la 

segunda etapa.

B/. 15,530,393.42 B/. 2,705,871.12 B/. 0.00

2 Chiriquí

Estudio, Diseño, 

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

el Diseño y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Paso 

Ancho, Volcán, 

Chiriquí.

116 0 02-22 COPASA 580 0 B/.4,530,380.70 B/.0.00 B/.4,530,380.70 28-mar-22 365 28-mar-23 2.00% 4.81%

F. Cumplimiento 

No.: 12-40-20000593              

Póliza CAR No.:12-26-

2000079                 

La Regional de 

Seguros                                                               

28-mar-23

1-Inicio de obras el 25 de abril de 2022, trabajos de 

movimiento de tierra, corte, perfilado y terracería.                                                                                          

2-Relleno, conformación y compactación de lotes de 

casas y áreas de uso público (cancha y parque).

B/. 0.00 B/. 4,530,380.70 B/. 0.00

3 Coclé

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

el Diseño y 

Construcción del 

Proyecto de 

Construcción 19 de 

Octubre, Coclé.

181 0 44-15
SEGUROS 

SURA (RIVA, 

S.A.)

905 0 181 B/.5,671,392.62 (B/.960,016.42) B/. 5,671,392.62

19-Agosto-

2015

31-mayo-

2019

540 

507

161

180                    

421                    

(365)

08-Febrero-17 

 30-Junio-18

7-nov-2019

5-mayo-2020                      

30-Junio-2021                                  

(30-jun-2022)

95.34% 96.00% 96.50% 81.31%

F. Cumplimiento 

No.: 012300040001  

Póliza No.: 

034300007103 

Compañía de 

Seguros  SURA 

08-Febrero-2017          

31-Diciembre-2017

30-Junio-2018 

30-nov-2019

31-mayo-2020                     

30-junio-2021                        

28-oct-2021                               

27-dic-2021                                   

30-mar-2022                                                         

30-jun-2022

Si

1-Mediante Nota 14.605-749-I-2021 del 16 de nov. del 

2021 se entrego cuadernillo para trámite de adenda por  

O/C #1 por compensación de cambio de Planta de 

Tratamiento a Estación de Bombeo(sin monto adicional), 

O/C #2 por trabajos adicionales por un monto de 

$960,016.42 y prórroga ampliada por 365días hasta el 30 

de junio de 2022 .  Cuadernillo entró a contraloria el 12 

de mayo de 2022. SCAFID 11878383                                                                                                                                                          

B/. 4,611,454.72 B/. 1,059,937.90 B/. 0.00

4 Coclé

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto de 

Construcción El Playón,  

Coclé.

150 0 50-18
RIGASERVICES, 

S.A.
750 150 0 B/.5,610,029.12 B/.0.00 B/. 5,610,029.12 16-nov-18

365

76

15-Nov.-19

31-enero-2020
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

F. Cumplimiento 

No.:85B75771

Póliza No.: 06B51739 

de ASSA Compañía 

de Seguros

Compañía de 

Seguros ASSA

15-Nov-2019

31-enero-2020

Si

1-Pendiente  construcción de estación de bombeo para 

corregir problemas de pendiente en línea sanitaria que 

va desde el proyecto al punto de interconexión con red 

de aguadulce.  

2-Se firmó Acta Final.

B/. 5,610,029.12 B/. 0.00 B/. 0.00

5 Colón

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para los 

estudios, diseño y 

Construcción del 

Proyecto de Edificación 

con Obras de 

Infraestructura del 

Proyecto Villas de Arco 

Iris, Colón.

300 0 35-15

COMPAÑÍA 

INTERNACION

AL DE 

SEGUROS / 

Ing. Martín 

Delgado, cel: 

6674-3476

1,500 0 300 B/.13,800,000.00 B/.0.00 B/.13,800,000.00 11-may-15

540              

280              

597            

427                                      

(669)

31-Octubre-16

7-Agosto-17

25-Mayo-2020                    

(25-nov-2022)

17.54% 17.54% 17.54% 17.21%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

00013769-000000

Póliza No.: 

034300007058                                         

Internacional de 

Seguros

25-mayo-2020                          

29-Septiembre-

2020                                  

04-marzo-2021                                 

25-nov-2022

SI

1- El 24 de marzo de 2021 se envió a UPC trámite de

prórroga #2 para Adenda #2 por 30 meses para nueva

fecha de entrega el 25 de noviembre de 2022.

2- Trámite entró a Contraloria el 11 de febrero del 2022

SCAFID 11736389

En subsanación en DIA, en espera de endoso y

actualización de documentación de tercer ejecutor.

B/. 2,375,218.29 B/. 11,424,781.71 B/. 0.00

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL 30 DE MAYO DE 2022

PROCESO LIQUIDACIÓN
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6 Colón

PROYECTO DE 

RENOVACIÓN 

URBANA

5,380 372 50-15

CONSORCIO 

NUEVO 

COLÓN

 Ing.  Daniel 

Cansancao

 Celular:  6930-

6209

. 5,380 0 B/.569,062,039.30 B/.81,789,834.90 B/. 650,851,874.20 25-ago-15

1200                              

109         

 182              

220                  

(806)

06-Dic.-18

25-marzo.-19                            

23-sept-2019       

30-abril-2020                       

(15-julio-2022)

97.41% 97.41% 97.41% 91.20%

F. Cumplimiento 

No.: 85B68174-

85b68175

 Póliza No.: 

06B51441-06B51442                             

Compañía de 

Seguros ASSA

23-Septiembre-

2019

30-junio-2020                                      

15-jul-2022

SI

1- Básicamente los trabajos que se desarrollan son

mantenimiento de áreas verdes del ára de paseo

marino

2-El 31 de mayo de 2021 fue remitido a UPC trámite de

prórroga #5 por 806 días hasta el 15 de julio de 2022.

2-Enviado a Contraloría el 07 de octubre de 2021 SCAFID

10771509.

B/. 593,563,641.84 B/. 57,288,232.36 B/. 28,429,628.25

7 Colón

Emisario Marino 

(Disposición 

Oceánica) para la 

ciudad de Colón, 

Provincia de Colón.

0 0 53-18

CONSORCIO 

EMISARIO DE 

COLÓN 

(TEDAGUA, S.A. 

Y ASINCRO 

PANAMÁ, 

CORP).  

0 0 0 B/.23,277,000.00 B/.0.00 B/. 23,277,000.00 25-feb-19 420 19-abr-20 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%

F. de cumplimiento 

No.04-16-0950549-0                               

Fianza de Anticipo 

04-08-0950550-0 

Nacional de 

Seguros de Panamá 

y Centroamerica 

S.A.

Póliza No. TEAR-

21300000000134

MAPFRE PANAMÁ

MAPFRE PANAMÁ                          

Nacional de 

Seguros de 

Panamá y 

Centroamérica, 

S.A.                                                                    

31-Marzo-2020

SI

Contrato vencido. 

No se define 

continuidad

1-Se venció plazo del contrato. Se debe tramitar 

extensión de plazo de ejecucion. Se solicitó entrega de 

endosos de fianzas y pólizas.

2-Se definió nuevo alcance de contrato. Se solicitó un 

desglose detallado para revisión y  aprobación de 

monto para dar paso a trámite de adenda.  

3-ASINCRO ha prometido documentación de propuesta 

de la nueva empresa para cesión de contrato 

(FLUENCE).                                                                                                              

4-Se analiza cerrar contrato por liquidación(existe un 

obstáculo legal en el contrato, de cambiar a planta de 

tratamiento se cambiaría el objeto del contrato).

B/. 2,327,700.00 B/. 20,949,300.00 B/. 0.00

8 Colón

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administracion para los 

estudios, diseños y 

construccion de 

Infraestructura y 

Edificaciones del 

Proyecto "RENOVACION 

URBANA DE COLON, 

ALTOS DE LOS LAGOS 

SEGUNDA ETAPA"

1,620 0 3-19
INGENIERÍA 

R.E.C., S.A.
8,100 0 0 B/.111,347,259.07 B/.0.00 B/. 111,347,259.07 18-mar-19

900

420                                                       

(420)

02-sept-2021        

27-oct-2022                                      

(21-dic-2023)

64.35% 68.71% 70.25% 50.98%

F. de cumplimiento 

05-01-25396-0

Poliza No. 18-04-

0025482

Aliado Seguros 

S.A.

2-Septiembre-

2021                             

27-oct-2022                                      

21-dic-2023

SI

La primera etapa de 

entrega 

esta programada 

para agost. 

2022 y el IDAAN 

notifica que 

la Potablizadora 

Yepes estara en 

funcionamiento 

para mediados de 

2022, no estara a 

tiempo para 

suministrar agua.

1-Desde el 27 de agosto 2020 el proyecto está 

reactivado. 

2- Actualmente se tiene: 52 edificios con estructura al 

100%                                                                                                  

1 edificio en construcción de estructura                                                                                                                   

1 edificio con losa de cimentación.                                                                                           

Se encuentra en estructura de acero el edificio de la 

Policia, MIDES y local comercial.                                                                       

Se aprueba en DIA o/c  por B/.40,872,045.43 y prórroga 

al 21 de diciembre de 2023.  Cuadernillo entregado a 

UPC el día 9 de mayo, mediante memo N°14.605-333-I-

2022 

B/. 56,759,837.54 B/. 54,587,421.53 B/. 3,579,292.86

9 Panamá

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo, 

Administración y 

Rehabilitación para el 

Proyecto Casa 18 de 

Diciembre, Panamá.

22 0 69-16
MULTISERVICIOS 

INTEGRALES, S.A
110 0 22 B/.1,238,011.61 B/.650,960.16 B/. 1,888,971.77 03-abr-17

240

190

253

270

361                    

467                                       

(269)          

28-Nov.-17                    

6-Junio-18                  

30-Marzo-19

23-Dic-19

18-dic-2020      30-

marzo-2022                                           

(24-dic-2022)

25.98% 34.73% 45.74% 34.73%

F. Cumplimiento 

No.: FICC-6365                                     

Póliza No.: TRCO-

760   Póliza(ALIADO 

SEGUROS)18-04-

0022576-0                                     

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS                                       

28-Noviembre-2017

6-Junio-2018                                   

ALIADO SEGUROS                                 

30-Marzo-2019                              

31-Diciembre-2019

18-junio-2020                                 

31 Diciembre 2020                              

30-marzo-2022                                                          

24-diciembre-2022

SI

1-Mediante memo N°14-605-160-2022 se envia a UPC 

cuadernillo para trámite de O/C #3 por un monto de B/. 

215,374.48 y extensión de tiempo modificado al 30 de 

enero del 2023.                                                                                                                                                                                                                                                         

2-Se continuó con la instalación de cubierta metálica en 

la parte media del edificio e instalación de aislante 

térmico.                                                                                                                           

B/. 655,979.81 B/. 1,232,991.96 B/. 99,906.51

10 Panamá

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

el Diseño y 

Construcción del 

Proyecto Nuevo 

Broklincito, Panamá.

350 0 09-17

INGENIERÍA 

HOS, S.A. 

Ing. Héctor 

Ortega  

Celular: 6617-

0975

1,750 48 350 B/.21,698,954.95 B/.0.00 B/. 21,698,954.95 28-sep-17
720

956

17-Sept.-19

30-abril-2022                                

(30-mayo-24)   

25.67% 25.67% 26.12% 30.71%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000016086-000000                              

Póliza No.: 045-001-

000002860-000000 

CÍA.  

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS                                                                       

30-abril-2022          

SI

1-Se inició limpieza de terreno y movimiento de tierra de 

la torre A-2 (torre 2).                                                                                         

2-Se realizo visita con personal del Dep. de Desarrollo 

Social a los habitantes  que se encuentran en los 

terrenos que ocupara la huella de la torre B-1 (torre 3)                                                                                     

3-En espera de documentación por parte de contratista 

para iniciar cuadernillo de adenda de prórroga.

B/. 6,662,696.93 B/. 15,036,258.02 B/. 0.00
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11 Panamá

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para los 

Estudios, Diseños y 

Construcción de las 

mejoras y 

Acondicionamiento de 

Multifamiliares Marañón 2 y 

3, Complejo Habitacional 

Centenario y Madre Teresa 

de Calcuta, Panamá.

0 522 15-18

MECÁNICA, 

CONSTRUCCIÓ

N, 

TELECOMUNICA

CIONES Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVO

S, S.A.   

(MECONTELSA, 

S.A.)

2,610 476 46 B/.1,942,500.00 (B/. 95,144.41) B/. 1,942,500.00 11-jun-18
300

(755)

6-Abril-19

(30-abril-2021)
95.00% 95.00% 95.00% 80.71%

F. Cumplimiento 

No.: 091851847                                

Póliza No.: 045-001-

000003149-000000  

Seguros 

Sursmericana, S.A.                                  

7-Abril-2019

30-Junio-2019

31-diciembre-

2019                                       

(30-jun-2020)

SI

Pendiente entrega 

de Endosos para 

trámite de Adenda- 

Contrato vencido

1-Se recibío en DIA la Carta de Saldo enviado por 

Presupuesto para el proceso de liquidación.Contratista 

debe realizar trabajo de reparación de balcón del 

edificio #3 de Madre Teresa de Calcuta para poder 

liquidar el contrato.  Además de presentar permiso de 

construcción para la liquidación del mismo.

B/. 1,567,803.44 B/. 374,696.56 B/. 0.00

12 Panamá

Rehabilitación de la 

Casa Miller y mejoras 

a la Escuela La 

Concepción, Ciudad 

Radial, Juan Diaz

0 48 19-18
CONSORCIO 

CASA MILLER     
240 0 48 B/.1,079,690.01 B/.44,650.70 B/. 1,124,340.71 30-ene-19

150

460                           

409                                

(150)

28-junio-2019

30-sept-2020                                        

13-nov-2021                                    

(12-abril-2022)

94.84% 100.00% 100.00% 84.03%

F. Cumplimiento 05-

01-41940-0

Póliza 10-04-0041473

Optima Compañía 

de Seguros S.A 

30-septiembre-2020                                      

17-abril-2021                                  

15-agosto-2021                                       

13-nov-2021                                       

12-abril-2022

NO NO APLICA

1-Cuadernillo de subsanación entregado a UPC el día 26 

de mayo,mediante memo N°14.605-397-I-2022 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- En espera de Permiso de Ocupación de la Escuela La 

Concepción para firma de Acta de entrega Final, 

contratista solicitó firma de aceptación de Acta 

Sustancial.                                                                                                

3-Se realiza inspección con Contraloría de cuenta final el 

viernes 29 de abril.

B/. 944,753.88 B/. 179,586.83 B/. 0.00

13 Panamá

Construcción del 

Proyecto De 

Edificación con Obras 

de Infraestructura 

Calle 10 Rio Abajo 

(100 Soluciones)

100 33-18
GRUPO 

BEBASA
500 0 100 B/.4,850,008.76 B/.275,988.79 B/.5,125,997.55 04-oct-18

320

315                             

609                                   

(120)

19-Agosto-19

29-junio.-2020                   

28-feb-2022                                              

(28-junio-2022)

88.01% 88.14% 88.37% 73.23%

F. Cumplimiento N° 

FC-012533-0

Póliza N°: RT-CAR-

001209-0                       

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A. 

19-Agosto-2019

31-marzo-2020                                           

29-junio-2020                       

30-nov-2020                            

28-Feb-2022                                      

28-jun-2022

SI

1-Por medio de la Nota N°14.605-99-2022 del 31 de enero 

se aprueba extensión de tiempo al 28 de junio del 2022 y 

o/c por B/.255,046.66.  Cuadernillo enviado a UPC 

mediante memo 336 del 10 de mayo de 2022 .                                                                                                                                                         

2-Se encuentran trabajando la cancha multiusos y 

aceras del proyecto.     Además se realizan trabajos de 

pasteo en apartamentos y resanes en fachadas.                                                                                  

B/. 3,753,751.57 B/. 1,372,245.98 B/. 334,133.45

14 Panamá

Construcción del 

Proyecto de 

Edificación con Obras 

De Infraestructura 

Calle 13 Rio Abajo (30 

Soluciones)

30 34-18
GRUPO 

BEBASA
150 0 30 B/.1,516,999.43 B/.262,614.19 B/.1,779,613.62 18-oct-18

210

411                

609                          

(120)

15-Mayo-19

29-junio-2020                    

28-feb-2022                                   

(28-junio-2022)

87.07% 87.24% 87.63% 69.06%

F. Cumplimiento: FC-

012534-0

Póliza N°RT-CAR-

001210-0                               

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

15-mayo-2019

31-diciembre-

2019                                

31-marzo-2020                         

29-junio-2020                              

31-octubre-2020                                

28-Feb-2022                                         

28-jun-2022

SI

1-Por medio de la Nota N°14.605-100-2022 del 31 de

enero se aprueba extensión de tiempo al 28 de junio del

2022 y o/c por B/.262,887.25. Cuadernillo enviado a UPC

mediante memo 337 del 10 de mayo 2022.

2-El contratista realiza instalación de estructura de

escaleras y pasillo, resane de albañilería en

apartamentos, instalación de pisos en N400.                                                                             

B/. 1,229,039.12 B/. 550,574.50 B/. 140,077.64

15 Panamá
Mejoras al Proyecto 

Curundú (1008 Aptos.)
0 1,008 35-18

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCI

ONES 

TÉCNICAS, S.A. 

5,040 252 756 B/.998,099.24 B/.0.00 B/. 998,099.24 04-enero-19
180                        

(729)

2-Julio-19

(30 -junio-2021)
31.00% 31.00% 31.00% 30.22%

F. Cumplimiento: 

031853063

Póliza 151806335 

31 de marzo de 

2020

Seguros 

Suramericana

31 de marzo de 

2020

SI

Pendiente entrega 

de Endosos para 

trámite de Adenda- 

Contrato vencido

1-Proyecto sin reactivarse.   

2-Empresa ASPHAL & CONSTRUCTION CORP. Pendiente 

de actualización de Paz y Salvos, Carta de Intención de 

Financiamiento, carta de Referencia Comercial y 

Declaración de Renta.                                                                                          

3-La empresa no ha podido cumplir con la entrega de 

documentación solicitada.  Se recomienda la 

liquidación del contrato e incluir estos trabajos en el 

programa Recuperando Mí Barrio.

B/. 301,655.51 B/. 696,443.73 B/. 0.00

16 Panamá

Estudio, diseño, 

suministro de material, 

mano de obra y equipo 

para la construcción de 

los albergues temporales 

para el sector el 

amanecer y el 

anochecer, ubicado en 

el corregimiento de 

Curundú

72 16-20

CONSTRUCTO

RA PACIFICO 

ATLANTICO, 

S.A.

360 0 B/.1,860,000.00 B/.140,086.47 B/. 2,000,086.47 23-abril-21

180                            

193                                           

(123)

10/19/2021                               

30-abril-2022                                     

(31-agost-2022)

96.42% 97.02% 98.67% 81.63%

F. Cumplimiento: 

04169580770

Póliza 18049580820                                                                                                           

Anticipado 

04089580790                                                                                         

Nacional de 

Seguros de 

Panamá y 

Centroamérica, 

S.A.                                      

30-abril-2022                                                

31-agosto-2022                                                  

1-Mediante el memo N°14.605-213-2022 del 22 de marzo se 

envio cuadernillo a UPC para tramitar adenda#2 o/c por 

B/.139,961.35 y extensión de tiempo de entrega al 31 de agosto 

de 2022, cuadernillo se encuentra en DIA en subsanación de 

disminución de O/C.                                                                                     

2-Se realizan gestiones con el departamento de social para 

lograr el desalojo de las familias del área a utilizarse para 

expansión, el contratista se encuentra en resanes de acabado 

en los módulos y en trámites  permisos de construcción y 

ocupación.

B/. 1,632,655.23 B/. 367,431.24 B/. 133,015.89

17
Panamá 

Oeste

Servicios de 

Supervisión, 

Inspección y Control 

de obra, para el 

Proyecto Ciudad 

Esperanza Arraiján, 

Panamá Oeste.

0 27-16

PROYECTOS, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL DE 

OBRAS, S.A.

0 0 0 B/.1,731,144.00 -B/.138,150.27 B/. 1,592,993.73 25-nov-16 811 28-abr-19 73.00% 73.00% 73.00% 79.78%
Fianza de 

Cumplimiento N° 10-

40-2000728

La Regional de 

Seguros                                                               

28-Abril-2019

NO NO APLICA

1-Coordinación de Ciudad Esperanza tramitando 

Liquidación por mutuo acuerdo.                                                                                                                              

2-Informe de Cierre listo.  Enviada certifciación de 

partida presupuestaria.

B/. 1,270,960.80 B/. 322,032.93 B/. 0.00
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13 CONTRATOS REACTIVADOS 3

3
CONTRATOS PREVISTOS A 

REACTIVAR 1
EN CIERRE

TOTAL: 20

No. PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO
SOLUCIÓN 

HABIT.

Soluciones 

Edificios - 

Rehabilitaciones

No. CONTRATO CONTRATISTA
Cant. de 

Beneficiados
ENTREGADAS EJECUCIÓN VALOR DEL CONTRATO ADENDAS VALOR DEL CONTRATO + ADENDAS

ORDEN DE 

PROCEDER

PLAZO DE 

ENTREGA - 

PRÓRROGAS  

(Días)

FECHA DE ENTREGA

AVANCE FÍSICO 

MAR.                    

(%)

AVANCE FÍSICO 

ABR.                         

(%)

AVANCE 

FÍSICO MAY.                         

(%)

AVANCE 

FINANCIERO  (%)
FIANZAS

Afianzadora - 

Actualización del endoso

RIESGO/

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS               CUENTAS PAGADAS SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CUENTAS PRESENTADAS 

(EN TRÁMITE)

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL 30 DE MAYO DE 2022

PROCESO LIQUIDACIÓN

18
Panamá 

Oeste

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

de Muro de Retensión 

del Proyecto Lotes B-494, 

B-495- 502, 504,505, 509, 

510 de la Calle SOSA, 

Arraiján, Panamá Oeste.

0 32-17

CONSORCIO 

CAP 

RODRÍGUEZ   

José Arturo 

Rodríguez Del 

Cid    

0 0 0 B/.449,094.00 B/.16,114.77 B/. 465,208.77 18-dic-17

300

79

89                                         

366                     

(519)

13-Octubre-18

31-diciembre-

2018

30-marzo-2019

30-marzo-2020                                                            

(31-agos-2021)

97.70% 99.80% 100.00% 79.02%

F. Cumplimiento 

No.: 05-01-38001-0                              

Póliza No.: 10-

040037999-0 

Óptima 

Compañía de 

Seguros, S.A.                                  

13-Oct-2018

31-Dic-2018

30-Mar-2019

30-mar-2020                             

31-agos-2021

Si

1-Se reinició  trabajos el 29 de septiembre de 2020. 

2-Contratista envia Nota recibida el 22 de abril de 2021 con entrada 

955 para solicitar Extensión de Tiempo al 31 de julio de 2021. 

4-Se acepta prórroga al 31 de agosto del 2021.                                                                                             

5-Se remite trámite de prórroga #4 a UPC mediante Nota No. 14.605-

1063-2021 del 23 de agosto de 2021                                                                                  

6-Mediante entrada 2525 del 24 de septiembre de 2021 se recibe 

cuadernillo de adenda para subsanación de documentación del 

contratista.                                                                                      7-Se realizó 

inspección final por parte de Contraloría e inspección de DIA.  

Contrato en Cierre, se aplicará multa por terminar fuera de fecha de 

entrega.

B/. 367,597.97 B/. 97,610.80 B/. 0.00

19
Panamá 

Oeste

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto de 

Construcción Ciudad de 

Esperanza, Panamá 

Oeste.

2,250 55-15

CCA.MCM.                                       

Dawei Wang  

Wang_dawei@chi

naconstruction.us                                            

Lcda. Marta 

Achurra 

Celular: 6374-6204 

achurra_marta@c

hinaconstruction.u

s

11,250 880 1,370 B/.137,000,000.00 B/.15,406,587.87 B/. 152,406,587.87 12-oct-15

1020                           

200

1044

39                                              

332

27-Julio-2018

13-Febrero-19

23-diciembre-21

31-enero-2022                                                                                                              

29-dic-2022

78.10% 78.20% 78.30% 70.47%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000014218-000000                         

 Póliza No.: 045-001-

000002527-000000 

AIGE SEGUROS 

PANAMA, S.A

27-Jul-2018

20-Nov-2019         

16-jul-2020                             

23-dic-2021

31-ene-2022                           

29-dic-2022

SI

Lento Avance.

P.T.A.R. no 

funciona al 100% 

para abastecer las 

3 torres

1-Adenda #4 refrendada el día 12 de mayo.

2-En ejecución se mentiene la entrega de 28 torres 

entregadas, 35 en obra gris,  4  pendiente de inicio, 6 

en acabado para entrega estimada para el 18 de 

junio.                                                                               

B/. 107,394,224.09 B/. 45,012,363.78 B/. 2,733,771.82

20
Guna 

Yala

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

los Estudios, Diseños y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Nuevo 

Cartí, Guna Yala

300 0 2-18

INGENIERÍA 

HOS, S.A. 

Ing. Héctor 

Ortega  

Celular: 6617-

0975

1,500 0 300 B/.9,941,475.93 B/.2,303,616.91 B/. 12,245,092.84 14-sep-18

450

267                    

791                              

(335)

07-Dic-2019

30-agosto-2020                           

30-oct-2022                                               

(30-sept.-2023)

48.39% 55.42% 57.80% 35.15%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000017696-000000

Póliza No.: 045-001-

000003064-000000

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S. A.

31-agos-2020                        

30-oct-2022                                        

30-sept.-2023

NO NO APLICA

1- Mediante Nota 023-2022 contratista solicita extensión 

de tiempo de entrega hasta el 30 de septiembre del 

2023. En confección de cuadernillo por parte de DIA.

B/. 4,303,622.07 B/. 7,941,470.77 B/. 1,983,718.25

11,209 2,022 37,395 7,186 3,892 B/. 933,804,647.74 B/. 102,788,000.03 B/. 1,036,592,647.77 69.07% 67.18% 68.26% 62.35% B/.810,863,015.35 B/.225,729,632.42 B/. 37,433,544.67SUBTOTAL
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