
13 CONTRATOS REACTIVADOS 3
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REACTIVAR 1
EN CIERRE

TOTAL: 20

No. PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO
SOLUCIÓN 

HABIT.

Soluciones 

Edificios - 
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No. CONTRATO CONTRATISTA
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FIANZAS

Afianzadora - 
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PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS               CUENTAS PAGADAS SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CUENTAS PRESENTADAS 

(EN TRÁMITE)

1
Bocas 

del Toro

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

los Estudios, Diseños y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Isla 

Colón, Bocas del Toro.

410 0 1-18

CONSTRUCTOR

A 

RIGASERVICES, 

S.A.                                      

Sr. Ricardo 

Gardellini          

2,050 0 389 B/.16,200,569.00 B/.2,035,695.54 B/.18,236,264.54 13-abr-18
1148      

270                            

(290)

3-Junio-21

28-feb-22                                                                                                                               

(28-feb-2023)

97.00% 97.50% 97.80% 85.16%

F. Cumplimiento 

No.: 85B73878               

Póliza 

No.:06B51589                  

ASSA Compañía 

de Seguros, S.A.

3-Junio-2021         

28-feb- 2022

Si

El caudal detectado es 

insuficiente, por lo que 

afecta el suministro de 

agua potable en el 

Proyecto. Se están 

revisando alternativas 

viables con el IDAAN y con 

el contratista.  Según nota 

N°Riga/Miviot/065 la 

Empresa indica que hay 21 

lotes que no podrá 

conformar (terreno muy 

empinado)por lo cual 

habrá reducción de 

soluciones habitacionales.

1-Contratista solicita extensión de tiempo al 28 

de febrero de 2023 y propuesta para la 

construcción de 97 casas adicionales, por un 

monto de B/.6,378,194.10 (propuesta incluye 

Planta de Tratamiento).  En espera de 

documentación por parte del contratista para 

confección de cuadernillo de Adenda #2.

2-Se realizan trabajos de terraceria, 

infraestructura y fundaciones de viviendas en la 

segunda etapa.

B/. 15,530,393.42 B/. 2,705,871.12 B/. 0.00

2 Chiriquí

Estudio, Diseño, 

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto de 

Urbanización Paso 

Ancho, Volcán, 

Chiriquí.

116 0 02-22 COPASA 580 0 B/.4,530,380.70 (B/. 1,132,595.00) B/.4,530,380.70 28-mar-22
365

(180)

27-mar-23 

(23-sept-2023)
4.81% 12.59% 38.75% 16.77%

F. Cumplimiento 

No.: 12-40-20000593              

Póliza CAR No.:12-

26-2000079                 

La Regional de 

Seguros                                                               

28-mar-23

1-Relleno, conformación y compactación de 

lotes de casas y áreas de uso público (cancha y 

parque).

2-Continúa instalación de tuberias del sistema de 

agua potable y drenaje pluvial.

3-En trámite o/c#1 por un monto de 

$1,132,595.00 y prórroga de 180 dias, entró a UPC 

mediante memo N°14.605-549-I-2022 el día 20 de 

julio.

B/. 759,599.88 B/. 3,770,780.82 B/. 533,689.21

3 Coclé

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto de 

Construcción 19 de 

Octubre, Coclé.

181 0 44-15
SEGUROS SURA 

(RIVA, S.A.)
905 0 181 B/.5,671,392.62 (B/.960,016.42) B/. 5,671,392.62

19-Agos-15

31-may-19

540 

507

161

180                    

421                    

(365)

08-Febrero-17 

 30-Junio-18

7-nov-2019

5-mayo-2020                      

30-Junio-2021                                  

(30-jun-2022)

96.50% 96.50% 96.50% 81.31%

F. Cumplimiento 

No.: 012300040001  

Póliza No.: 

034300007103 

Compañía de 

Seguros  SURA 

08-Febrero-2017          

31-Diciembre-2017

30-Junio-2018 

30-nov-2019

31-mayo-2020                     

30-junio-2021                        

28-oct-2021                               

27-dic-2021                                   

30-mar-2022                                                         

30-jun-2022

Si

1-Mediante Nota 14.605-749-I-2021 del 16 de nov. del 

2021 se entrego cuadernillo para trámite de adenda por  

O/C #1 por compensación de cambio de Planta de 

Tratamiento a Estación de Bombeo(sin monto adicional), 

O/C #2 por trabajos adicionales por un monto de 

$960,016.42 y prórroga ampliada por 365 días hasta el 30 

de junio de 2022 .  Cuadernillo entró a contraloria el 12 

de mayo de 2022. SCAFID 11878383.

2-Contratista solicita extensión de tiempo al 31 de 

octubre de 2022.                                                                                                                                                         

B/. 4,611,454.72 B/. 1,059,937.90 B/. 0.00

4 Coclé

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto de 

Construcción El Playón,  

Coclé.

150 0 50-18
RIGASERVICES, 

S.A.
750 150 0 B/.5,610,029.12 B/.0.00 B/. 5,610,029.12 16-nov-18

365

76

15-Nov.-19

31-enero-2020
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

F. Cumplimiento 

No.:85B75771

Póliza No.: 

06B51739 de ASSA 

Compañía de 

Seguros

Compañía de 

Seguros ASSA

15-Nov-2019

31-enero-2020

Si

1-Pendiente  construcción de estación de 

bombeo para corregir problemas de pendiente 

en línea sanitaria que va desde el proyecto al 

punto de interconexión con red de aguadulce.  

2-Se firmó Acta Final.

B/. 5,610,029.12 B/. 0.00 B/. 0.00

5 Colón

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para los 

estudios, diseño y 

Construcción del 

Proyecto de Edificación 

con Obras de 

Infraestructura del 

Proyecto Villas de Arco 

Iris, Colón.

300 0 35-15

COMPAÑÍA 

INTERNACIONA

L DE SEGUROS / 

Ing. Martín 

Delgado, cel: 

6674-3476

1,500 0 300 B/.13,800,000.00 B/.0.00 B/.13,800,000.00 11-may-15

540              

280              

1022                                     

(1458)

31-Octubre-16

7-Agosto-17

25-Mayo-2020                    

(22-may-2024)

17.54% 17.54% 17.54% 17.21%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

00013769-000000

Póliza No.: 

034300007058                                         

Internacional de 

Seguros

25-mayo-2020                          

29-Septiembre-

2020                                  

04-marzo-2021                                 

22-may-2024

SI

1- El 24 de marzo de 2021 se envió a UPC trámite de

prórroga #2 para Adenda #2 por 30 meses para nueva

fecha de entrega el 25 de noviembre de 2022.

2- Trámite entró a Contraloria el 11 de febrero del 2022

SCAFID 11736389

3- Cuadernillo enviado a UPC mediante Memo N° 14.605-

504-I-2022 con documentación actualizada con nueva

fecha de prorroga al 22 de mayo de 2024.

B/. 2,375,218.29 B/. 11,424,781.71 B/. 0.00
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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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PROCESO LIQUIDACIÓN

Página 1



13 CONTRATOS REACTIVADOS 3

3
CONTRATOS PREVISTOS A 

REACTIVAR 1
EN CIERRE

TOTAL: 20

No. PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO
SOLUCIÓN 

HABIT.

Soluciones 

Edificios - 

Rehabilitaciones

No. CONTRATO CONTRATISTA
Cant. de 

Beneficiados
ENTREGADAS EJECUCIÓN VALOR DEL CONTRATO ADENDAS VALOR DEL CONTRATO + ADENDAS ORDEN DE PROCEDER

PLAZO DE 

ENTREGA - 

PRÓRROGAS  

(Días)

FECHA DE ENTREGA

AVANCE FÍSICO 

MAY.                    

(%)

AVANCE FÍSICO 

JUN.                         

(%)

AVANCE 

FÍSICO JUL.                         

(%)

AVANCE FINANCIERO  

(%)
FIANZAS

Afianzadora - 

Actualización del endoso

RIESGO/

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS               CUENTAS PAGADAS SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CUENTAS PRESENTADAS 

(EN TRÁMITE)

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL 30 DE JULIO DE 2022

PROCESO LIQUIDACIÓN

6 Colón
PROYECTO DE 

RENOVACIÓN URBANA
5,380 372 50-15

CONSORCIO 

NUEVO COLÓN

 Ing.  Daniel 

Cansancao

 Celular:  6930-

6209

. 5,380 0 B/.569,062,039.30 B/.81,789,834.90 B/. 650,851,874.20 25-ago-15

1200                              

109         

 182

220

806

06-Dic.-18

25-marzo.-19                            

23-sept-2019       

30-abril-2020                       

15-julio-2022

97.41% 97.41% 97.41% 91.20%

F. Cumplimiento 

No.: 85B68174-

85b68175

 Póliza No.: 

06B51441-06B51442                             

Compañía de 

Seguros ASSA

23-Septiembre-

2019

30-junio-2020                                      

15-jul-2022

SI

1- Básicamente los trabajos que se desarrollan son

mantenimiento de áreas verdes del ára de paseo

marino

2-Adenda #5 refrendada el 08 de julio de 2022 por

806 días hasta el 15 de julio de 2022.

B/. 593,563,641.84 B/. 57,288,232.36 B/. 28,429,628.25

7 Colón

Emisario Marino 

(Disposición 

Oceánica) para la 

ciudad de Colón, 

Provincia de Colón.

0 0 53-18

CONSORCIO 

EMISARIO DE 

COLÓN 

(TEDAGUA, S.A. 

Y ASINCRO 

PANAMÁ, 

CORP).  

0 0 0 B/.23,277,000.00 B/.0.00 B/. 23,277,000.00 25-feb-19 420 19-abr-20 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%

F. de cumplimiento 

No.04-16-0950549-0                               

Fianza de Anticipo 

04-08-0950550-0 

Nacional de 

Seguros de 

Panamá y 

Centroamerica S.A.

Póliza No. TEAR-

21300000000134

MAPFRE PANAMÁ

MAPFRE PANAMÁ                          

Nacional de 

Seguros de 

Panamá y 

Centroamérica, 

S.A.                                                                    

31-Marzo-2020

SI

Contrato vencido. 

No se define 

continuidad

1-Se venció plazo del contrato. Se debe tramitar 

extensión de plazo de ejecucion. Se solicitó entrega de 

endosos de fianzas y pólizas.

2-Se definió nuevo alcance de contrato. Se solicitó un 

desglose detallado para revisión y  aprobación de monto 

para dar paso a trámite de adenda.  

3-ASINCRO ha prometido documentación de propuesta 

de la nueva empresa para cesión de contrato (FLUENCE).                                                                                                              

4-Se analiza cerrar contrato por liquidación(existe un 

obstáculo legal en el contrato, de cambiar a planta de 

tratamiento se cambiaría el objeto del contrato).

B/. 2,327,700.00 B/. 20,949,300.00 B/. 0.00

8 Colón

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administracion para los 

estudios, diseños y 

construccion de 

Infraestructura y 

Edificaciones del 

Proyecto "RENOVACION 

URBANA DE COLON, 

ALTOS DE LOS LAGOS 

SEGUNDA ETAPA"

1,620 0 3-19
INGENIERÍA 

R.E.C., S.A.
8,100 0 0 B/.111,347,259.07 B/.0.00 B/. 111,347,259.07 18-mar-19

900

420                                                       

(420)

02-sept-2021        

27-oct-2022                                      

(21-dic-2023)

70.25% 72.15% 74.10% 50.98%

F. de cumplimiento 

05-01-25396-0

Poliza No. 18-04-

0025482

Aliado Seguros 

S.A.

2-Septiembre-

2021                             

27-oct-2022                                      

21-dic-2023

SI

La primera etapa de 

entrega 

esta programada 

para agost. 

2022 y el IDAAN 

notifica que 

la Potablizadora 

Yepes estara en 

funcionamiento 

para mediados de 

2022, no estara a 

tiempo para 

suministrar agua.

1- Actualmente se tiene: 54 edificios con estructura al 100%.

 2-Se encuentra trabajando albañileria del edificio de la Policia, 

MIDES y local comercial.

3-Continuan los trabajos de la infraestructura pluvial, sanitaria y 

agua potable de todas las avenidas del proyecto. 

4-Se trabaja en los acabados de los primeros 12 

edificios.Continuan los trabajos de construcción de vigas 

principales del puente de acceso sobre el río Coco Solo.

5-Adenda #2 por O/C por un monto de B/.40,872,044.90 y 

prórroga al 21 de diciembre de 2023 entró a Contraloria el 07 

de junio de 2022. SCAFID 11987535

B/. 56,759,837.54 B/. 54,587,421.53 B/. 10,913,339.31

9 Panamá

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo, 

Administración y 

Rehabilitación para el 

Proyecto Casa 18 de 

Diciembre, Panamá.

22 0 69-16

MULTISERVICIO

S INTEGRALES, 

S.A

110 0 22 B/.1,238,011.61 B/.650,960.16 B/. 1,888,971.77 03-abr-17

240

190

253

270

361                    

467                                       

(306)          

28-Nov.-17                    

6-Junio-18                  

30-Marzo-19

23-Dic-19

18-dic-2020      30-

marzo-2022                                           

(30-ene-2023)

45.74% 61.00% 65.00% 40.02%

F. Cumplimiento 

No.: FICC-6365                                     

Póliza No.: TRCO-

760   Póliza(ALIADO 

SEGUROS)18-04-

0022576-0                                     

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS                                       

28-Noviembre-2017

6-Junio-2018                                   

ALIADO SEGUROS                                 

30-Marzo-2019                              

31-Diciembre-2019

18-junio-2020                                 

31 Diciembre 2020                              

30-marzo-2022                                                          

24-diciembre-2022

SI

1-El trámite de adenda #6 por O/C #3 por un monto 

de B/. 215,374.48 y extensión de tiempo modificado 

al 30 de enero del 2023, entró a Contraloria el día 28 

de junio de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                     

2-Inicia instalación de estructura de aluminio y 

forrado en Playrock, continuan los trabajos de 

bloqueo y repello de los niveles 100 y 200.                                                                                                                           

B/. 755,886.32 B/. 1,133,085.45 B/. 0.00

10 Panamá

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto Nuevo 

Broklincito, Panamá.

350 0 09-17

INGENIERÍA 

HOS, S.A. 

Ing. Héctor 

Ortega  

Celular: 6617-

0975

1,750 48 350 B/.21,698,954.95 B/.0.00 B/. 21,698,954.95 28-sep-17
720

(245)

17-Sept.-19

30-abril-2022                                

(31-DIC-22)   

26.12% 26.12% 27.29% 31.03%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000016086-000000                              

Póliza No.: 045-001-

000002860-000000 

CÍA.  

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS                                                                       

30-abril-2022          

SI

1-Inicio de construcción de estructura de Torre A-2.

2-En evaluación de Equilibrio Contractual por un monto 

de B./3,490,491.91.

3-El trámite de solicitud de prórroga al 31 de diciembre 

de 2022, se envio a UPC mediante memo N°14.605-511-I-

2022 el día 6 de julio de 2022.

B/. 6,733,294.87 B/. 14,965,660.08 B/. 0.00
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11 Panamá

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para los 

Estudios, Diseños y 

Construcción de las 

mejoras y 

Acondicionamiento de 

Multifamiliares Marañón 2 y 

3, Complejo Habitacional 

Centenario y Madre Teresa 

de Calcuta, Panamá.

0 522 15-18

MECÁNICA, 

CONSTRUCCIÓN

, 

TELECOMUNICA

CIONES Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVO

S, S.A.   

(MECONTELSA, 

S.A.)

2,610 476 46 B/.1,942,500.00 (B/. 95,144.41) B/. 1,942,500.00 11-jun-18
300

(755)

6-Abril-19

(30-abril-2021)
95.00% 95.00% 95.00% 80.71%

F. Cumplimiento 

No.: 091851847                                

Póliza No.: 045-001-

000003149-000000  

Seguros 

Sursmericana, 

S.A.                                  

7-Abril-2019

30-Junio-2019

31-diciembre-

2019                                       

(30-jun-2020)

SI

Pendiente entrega 

de Endosos para 

trámite de 

Adenda- Contrato 

vencido

1-Se recibío en DIA la Carta de Saldo enviado por 

Presupuesto para el proceso de liquidación.Contratista 

debe realizar trabajo de reparación de balcón del 

edificio #3 de Madre Teresa de Calcuta para poder 

liquidar el contrato.  Además de presentar permiso de 

construcción para la liquidación del mismo.

B/. 1,567,803.44 B/. 374,696.56 B/. 0.00

12 Panamá

Rehabilitación de la 

Casa Miller y mejoras 

a la Escuela La 

Concepción, Ciudad 

Radial, Juan Diaz

0 48 19-18
CONSORCIO 

CASA MILLER     
240 0 48 B/.1,079,690.01 B/.44,650.70 B/. 1,124,340.71 30-ene-19

150

460                           

409                                

150

28-junio-2019

30-sept-2020                                        

13-nov-2021                                    

12-abril-2022

100.00% 100.00% 100.00% 84.03%

F. Cumplimiento 05-

01-41940-0

Póliza 10-04-

0041473

Optima 

Compañía de 

Seguros S.A 

30-septiembre-

2020                                      

17-abril-2021                                  

15-agosto-2021                                       

13-nov-2021                                       

12-abril-2022

NO NO APLICA

1-El día 21 de julio se refrendo prórroga al 12 de abril del 

2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2- En espera de Permiso de Ocupación de la Escuela La 

Concepción para firma de Acta de entrega Final, 

contratista solicitó firma de aceptación de Acta 

Sustancial.                                                                                                

3-Se realiza inspección con Contraloría de cuenta final el 

viernes 29 de abril.

B/. 944,753.88 B/. 179,586.83 B/. 0.00

13 Panamá

Construcción del 

Proyecto De 

Edificación con Obras 

de Infraestructura 

Calle 10 Rio Abajo 

(100 Soluciones)

100 33-18 GRUPO BEBASA 500 0 100 B/.4,850,008.76 B/.275,988.79 B/.5,125,997.55 04-oct-18

320

315                             

609                                   

(120)

19-Agosto-19

29-junio.-2020                   

28-feb-2022                                              

(28-junio-2022)

88.37% 88.43% 89.22% 74.23%

F. Cumplimiento N° 

FC-012533-0

Póliza N°: RT-CAR-

001209-0                       

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A. 

19-Agosto-2019

31-marzo-2020                                           

29-junio-2020                       

30-nov-2020                            

28-Feb-2022                                      

28-jun-2022

SI

1-Por medio de la Nota N°14.605-99-2022 del 31 de enero 

se aprueba extensión de tiempo al 28 de junio del 2022 y 

o/c por B/.255,046.66.  Trámite de adenda entró a 

Contraloría el 30 de mayo de 2022 . SCAFID 11952634                                                                                                                                                         

2-Se encuentran trabajando la cancha multiusos e 

instalación de topping y pisos.                                                                                

B/. 3,805,121.83 B/. 1,320,875.72 B/. 282,763.19

14 Panamá

Construcción del 

Proyecto de 

Edificación con Obras 

De Infraestructura 

Calle 13 Rio Abajo (30 

Soluciones)

30 34-18 GRUPO BEBASA 150 0 30 B/.1,516,999.43 B/.262,614.19 B/.1,779,613.62 18-oct-18

210

411                

609                          

(120)

15-Mayo-19

29-junio-2020                    

28-feb-2022                                   

(28-junio-2022)

87.63% 87.99% 88.67% 74.38%

F. Cumplimiento: 

FC-012534-0

Póliza N°RT-CAR-

001210-0                               

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

15-mayo-2019

31-diciembre-

2019                                

31-marzo-2020                         

29-junio-2020                              

31-octubre-2020                                

28-Feb-2022                                         

28-jun-2022

SI

1-Por medio de la Nota N°14.605-100-2022 del 31 de

enero se aprueba extensión de tiempo al 28 de junio del

2022 y o/c por B/.262,887.25. Trámite de adenda entró a

Contraloría el 31 de mayo de 2022 . SCAFID 11958081

2-Se realiza instalación de verjas en lavanderia,

barandal de pasillo, repello de fascia, resane y pasteo

de paredes.                                          

B/. 1,323,648.69 B/. 455,964.93 B/. 45,468.07

15 Panamá
Mejoras al Proyecto 

Curundú (1008 Aptos.)
0 1,008 35-18

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIO

NES TÉCNICAS, 

S.A. 

5,040 252 756 B/.998,099.24 B/.0.00 B/. 998,099.24 04-enero-19
180                        

(729)

2-Julio-19

(30 -junio-2021)
31.00% 31.00% 31.00% 30.22%

F. Cumplimiento: 

031853063

Póliza 151806335 

31 de marzo de 

2020

Seguros 

Suramericana

31 de marzo de 

2020

SI

Pendiente entrega 

de Endosos para 

trámite de 

Adenda- Contrato 

vencido

1-Proyecto sin reactivarse.   

2-Empresa ASPHAL & CONSTRUCTION CORP. Pendiente 

de actualización de Paz y Salvos, Carta de Intención de 

Financiamiento, carta de Referencia Comercial y 

Declaración de Renta.                                                                                          

3-La empresa no ha podido cumplir con la entrega de 

documentación solicitada.  Se recomienda la 

liquidación del contrato e incluir estos trabajos en el 

programa Recuperando Mí Barrio.

B/. 301,655.51 B/. 696,443.73 B/. 0.00

16 Panamá

Estudio, diseño, 

suministro de material, 

mano de obra y equipo 

para la construcción de 

los albergues 

temporales para el 

sector el amanecer y el 

anochecer, ubicado en 

el corregimiento de 

Curundú

72 16-20

CONSTRUCTOR

A PACIFICO 

ATLANTICO, S.A.

360 0 B/.1,860,000.00 B/.140,086.47 B/. 2,000,086.47 23-abril-21
180                            

193                                           

(123)

10/19/2021                               

30-abril-2022                                     

(31-agost-2022)

98.67% 98.67% 98.67% 89.38%

F. Cumplimiento: 

04169580770

Póliza 18049580820                                                                                                           

Anticipado 

04089580790                                                                                         

Nacional de 

Seguros de 

Panamá y 

Centroamérica, 

S.A.                                      

30-abril-2022                                                

31-agosto-2022                                                  

1-En tramitar adenda#2 por extensión de tiempo de 

entrega al 31 de agosto de 2022 y subsanación de 

disminución de O/C a monto de B/.198,234.73, 

enviado a UPC mediante memo .                                                                                     

2-El contratista se en trámites  permisos de 

ocupación.  Ya se cuenta con permiso de 

ocupación de los bomberos.

B/. 1,787,772.71 B/. 212,313.76 B/. 0.00

17
Panamá 

Oeste

Servicios de 

Supervisión, 

Inspección y Control 

de obra, para el 

Proyecto Ciudad 

Esperanza Arraiján, 

Panamá Oeste.

0 27-16

PROYECTOS, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL DE 

OBRAS, S.A.

0 0 0 B/.1,731,144.00 -B/.138,150.27 B/. 1,592,993.73 25-nov-16 811 28-abr-19 73.00% 73.00% 73.00% 79.78%
Fianza de 

Cumplimiento N° 

10-40-2000728

La Regional de 

Seguros                                                               

28-Abril-2019

NO NO APLICA

1-Informe de Cierre listo. 

2-Mediante memo N°14.605-488-I-2022 del 30 de 

junio del 2022 se entrega a UPC trámite de 

Liquidación por Mutuo Acuerdo.

B/. 1,270,960.80 B/. 322,032.93 B/. 0.00
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13 CONTRATOS REACTIVADOS 3

3
CONTRATOS PREVISTOS A 

REACTIVAR 1
EN CIERRE

TOTAL: 20

No. PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO
SOLUCIÓN 

HABIT.

Soluciones 

Edificios - 

Rehabilitaciones

No. CONTRATO CONTRATISTA
Cant. de 

Beneficiados
ENTREGADAS EJECUCIÓN VALOR DEL CONTRATO ADENDAS VALOR DEL CONTRATO + ADENDAS ORDEN DE PROCEDER

PLAZO DE 

ENTREGA - 

PRÓRROGAS  

(Días)

FECHA DE ENTREGA

AVANCE FÍSICO 

MAY.                    

(%)

AVANCE FÍSICO 

JUN.                         

(%)

AVANCE 

FÍSICO JUL.                         

(%)

AVANCE FINANCIERO  

(%)
FIANZAS

Afianzadora - 

Actualización del endoso

RIESGO/

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS               CUENTAS PAGADAS SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CUENTAS PRESENTADAS 

(EN TRÁMITE)

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL 30 DE JULIO DE 2022

PROCESO LIQUIDACIÓN

18
Panamá 

Oeste

Suministro de Materiales, 

Mano de Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

de Muro de Retensión 

del Proyecto Lotes B-

494, B-495- 502, 504,505, 

509, 510 de la Calle 

SOSA, Arraiján, Panamá 

Oeste.

0 32-17

CONSORCIO 

CAP 

RODRÍGUEZ   

José Arturo 

Rodríguez Del 

Cid    

0 0 0 B/.449,094.00 B/.16,114.77 B/. 465,208.77 18-dic-17

300

79

89                                         

366                     

(519)

13-Octubre-18

31-diciembre-

2018

30-marzo-2019

30-marzo-2020                                                            

(31-agos-2021)

100.00% 100.00% 100.00% 79.02%

F. Cumplimiento 

No.: 05-01-38001-0                              

Póliza No.: 10-

040037999-0 

Óptima 

Compañía de 

Seguros, S.A.                                  

13-Oct-2018

31-Dic-2018

30-Mar-2019

30-mar-2020                             

31-agos-2021

Si

2-Contratista envia Nota recibida el 22 de abril de 2021 con 

entrada 955 para solicitar Extensión de Tiempo al 31 de julio de 

2021. 

4-Se acepta prórroga al 31 de agosto del 2021.                                                                                             

5-Se remite trámite de prórroga #4 a UPC mediante Nota No. 

14.605-1063-2021 del 23 de agosto de 2021                                                                                  

6-Mediante entrada 2525 del 24 de septiembre de 2021 se 

recibe cuadernillo de adenda para subsanación de 

documentación del contratista.                                                                                      

7-Se realizó inspección final por parte de Contraloría e 

inspección de DIA.  Contrato en Cierre, se aplicará multa por 

terminar fuera de fecha de entrega.

B/. 367,597.97 B/. 97,610.80 B/. 0.00

19
Panamá 

Oeste

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para el 

Diseño y Construcción 

del Proyecto de 

Construcción Ciudad 

de Esperanza, 

Panamá Oeste.

2,250 55-15

CCA.MCM.                                       

Dawei Wang  

Wang_dawei@

chinaconstructi

on.us                                            

Lcda. Marta 

Achurra 

Celular: 6374-

6204 

11,250 880 1,370 B/.137,000,000.00 B/.15,406,587.87 B/. 152,406,587.87 12-oct-15

1020                           

200

1044

39                                              

332

27-Julio-2018

13-Febrero-19

23-diciembre-21

31-enero-2022                                                                                                              

29-dic-2022

78.30% 79.18% 80.84% 72.26%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000014218-000000                         

 Póliza No.: 045-001-

000002527-000000 

AIGE SEGUROS 

PANAMA, S.A

27-Jul-2018

20-Nov-2019         

16-jul-2020                             

23-dic-2021

31-ene-2022                           

29-dic-2022

SI

Lento Avance.

P.T.A.R. no 

funciona al 100% 

para abastecer las 

3 torres

1-Contratista presenta Adenda #5 por orden de 

cambio y solicitud de prórroga a julio de 2023.

2-Se encuentra en subsanación los planos del 

anteproyecto  del edifcio de la Subestación Policial.

3-Se realizan trabajos de acabados de fase N°5, se 

planifica la entrega de 6 torres a partir del 10 de 

agosto de 2022.                                                                          

B/. 110,127,995.91 B/. 42,278,591.96 B/. 1,443,082.76

20
Guna 

Yala

Suministro de 

Materiales, Mano de 

Obra, Equipo y 

Administración para 

los Estudios, Diseños y 

Construcción del 

Proyecto de 

Urbanización Nuevo 

Cartí, Guna Yala

300 0 2-18

INGENIERÍA 

HOS, S.A. 

Ing. Héctor 

Ortega  

Celular: 6617-

0975

1,500 0 300 B/.9,941,475.93 B/.2,303,616.91 B/. 12,245,092.84 14-sep-18

450

267                    

791                              

334

07-Dic-2019

30-agosto-2020                           

30-oct-2022                                               

30-sept.-2023

57.80% 65.02% 66.47% 41.44%

F. Cumplimiento 

No.: 070-001-

000017696-000000

Póliza No.: 045-001-

000003064-000000

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S. A.

31-agos-2020                        

30-oct-2022                                        

30-sept.-2023

NO NO APLICA

1-Refrendada Adenda #4 el 21 de julio de 2022, 

nueva fecha de finalización el día 30 de 

septiembre de 2023.

B/. 5,073,890.45 B/. 7,171,202.39 B/. 2,331,557.58

11,209 2,022 37,395 7,186 3,892 B/. 933,804,647.74 B/. 102,788,000.03 B/. 1,036,592,647.77 68.26% 69.96% 71.86% 61.46% B/.815,598,257.19 B/.220,994,390.58 B/. 43,979,528.37SUBTOTAL
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